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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como objetivo principal simular a programação de um edifício de múltiplos 
pavimento utilizando a técnica de linha de balanço (LDB). No desenvolvimento do trabalho 
buscou-se aplicar os conceitos da técnica para programação de um edifício residencial de alto 
padrão que está sendo construído no município de Florianópolis (SC). Os objetivos específicos 
do trabalho consistem em avaliar a aplicação da técnica, sua facilidade na aplicação e geração 
de informações, tais como dimensionamento das equipes, ritmos de produção e fluxo de 
trabalho nos pavimentos. Com base nos ritmos calculados, foi realizado o balanceamento das 
atividades, garantindo a continuidade dos serviços ao longo do período de execução do 
empreendimento. Como resultado foram geradas as representações gráficas das linhas de 
balanço, onde é possível definir com objetividade quais atividade serão executadas nos 
pavimentos em um determinado período de tempo. Ao término do trabalho foi possível 
programar o empreendimento dentro do prazo estabelecido, delimitando as datas de início e 
término das atividades em cada unidade de repetição. A técnica de linha de balanço se mostra 
simples e eficaz para a programação de obras com caráter repetitivo, sendo possível prever e 
eliminar interferências entre as atividades sucessoras, garantido a continuidade dos serviços.  
A sua representação gráfica é de fácil interpretação, facilitando a troca de informações entre os 
setores da empresa. No entanto, a técnica limita-se a programar as atividades repetitivas do 
empreendimento, aplicando um ritmo constante de execução e desconsiderando um ganho de 
produtividade com o efeito aprendizado. 
Palavras-chave: Programação de obras; Linha de balanço; Projetos repetitivos. 
ABSTRACT 
 
 
 
This work has as main objective to simulate the programming of a building of multiple 
pavement using the line of balance technique (LOB). In the development of the work, was 
searched to apply the concepts of the technique for programming a high standard residential 
building that is being built in the city of Florianópolis (SC). The specific objectives of the work 
are to evaluate the application of the technique, its ease in the application and generation of 
information, such as team sizing, production rhythms and pavement workflow. Based on the 
calculated rates, the activities were balanced, guaranteeing the continuity of services throughout 
the execution period of the project. As a result, the graphic representations of the line of balance 
were generated, where it is possible to objectively define which activities will be executed on 
the pavements in a certain period of time. At the end of the work it was possible to schedule the 
project within the established period, delimiting the start and end dates of the activities in each 
unit of repetition. The line of balance technique is simple and effective for programming 
constructions with repetitive character, and it is possible to predict and eliminate interferences 
between successor activities, guaranteeing the continuity of services. Its graphical 
representation is easy to interpret, facilitating the exchange of information between the sectors 
of the company. However, the technique is limited to scheduling the repetitive activities of the 
enterprise, applying a constant rhythm of execution and disregarding a productivity gain with 
the learning effect. 
Keywords: Construction programming; Line of balance; Repetitive projects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Motivação 
 
Hernandes e Jungles (2005) afirmam que atualmente muitas empresas da construção 
civil estão executando suas obras com prazos de entrega preestabelecidos com base nas suas 
experiências anteriores, sem a utilização de um planejamento mais detalhado e preciso. 
Portanto, não há garantia de cumprimento do prazo de entrega determinado e do orçamento. 
Com o decorrer da obra, ao perceber que não há tempo hábil para terminar o projeto no prazo, 
buscam acelerar a execução aumentando o número de trabalhadores, sendo o preço global da 
obra fixo, diminuem suas margens de lucro. 
No entanto, a Indústria da Construção Civil vem sendo um dos ramos construtivos que 
mais se transforma nos últimos anos. O atual cenário econômico do pais, a crescente 
competividade do mercado, o aumento do grau de exigência dos clientes e reduzida 
disponibilidade de recursos está fazendo com que as empresas do setor direcionem maiores 
investimentos em gestão e controle de processos. O hábito de planejar e controlar seus 
empreendimentos faz com que as empresas não percam de vista seus principais indicadores: o 
prazo, o custo, o lucro e o retorno sobre o capital investido (MATTOS, 2010). 
Neste contexto as empresas vêm buscando se adequar às novas exigências e restrições. 
Antes acostumadas a definirem o preço do produto final a partir da soma do custo de produção 
e da margem de lucro arbitrada, estas empresas passam a vivenciar uma nova realidade, na qual 
os preços dos produtos finais são determinados pelas expectativas do mercado. Diante disto, há 
uma redução significativa das margens de lucro, levando aos empreendedores a um rígido 
controle dos custos de produção (SCARDOELLI, 1995). 
Buscando uma maior eficiência no setor, as empresas buscam cada vez mais planejar 
seus empreendimentos, garantindo aos gestores um grau de conhecimento maior das suas obras 
(MATTOS, 2010). De acordo com Prado (2002), o planejamento e a programação de obras 
capacitam as empresas a trabalharem em cenários de incertezas. Visto que a aplicação de 
técnicas adequadas de planejamento possibilita prever a antecipar eventuais problemas antes da 
realização das tarefas, protegendo a execução do empreendimento e a produção de suas frentes 
de serviço. 
Scardoelli (1995) afirma que a construção civil é caracterizada por ser uma indústria 
extremamente   tradicional,   ainda   com   pouco   domínio   sobre   os   processos   técnicos e 
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organizacionais. Estudos realizados no Brasil e no exterior comprovam este fato, e indicam que 
as baixas produtividades do setor, suas elevadas perdas e baixa qualidade dos serviços são 
consequência de deficiências no planejamento e controle dos empreendimentos (MATTOS, 
2010). 
Portanto, a utilização de ferramentas de gerenciamento pode contribuir muito para a 
eficiência e eficácia do setor da construção civil, substituindo a  postura  arcaica  das 
empresas, em termos organizacionais e operacionais (PRADO, 2002). 
 
1.2 Justificativa 
 
Diante do atual cenário da Construção Civil brasileira, a busca por profissionais com 
conhecimento de técnicas de gestão e aplicação de ferramentas de programação e controle 
eficazes se mostra, ainda mais, imprescindível para a sobrevivência das empresas construtoras. 
Considerando a ideia apresentada, este trabalho tem como objetivo elaborar a 
programação de um empreendimento utilizando a técnica de linha de balanço. A escolha da 
técnica da Linha de Balanço se mostra eficaz, visto que este método é essencialmente gráfico, 
permitindo uma fácil interpretação e aprendizado. 
Prado (2002) afirma que a linha de balanço é uma eficiente ferramenta na programação 
de obras, permitindo uma agilidade muito grande na troca de informações e facilitando a 
comunicação dentro do canteiro. 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo geral 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral elaborar a programação de um edifício 
residencial com múltiplos pavimentos utilizando a técnica de Linha de Balanço. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Definir qual será o plano de ataque da obra, definindo a sequência dos serviços a serem 
executados em cada pavimento; 
 Definir qual será o ritmo adotado em obra para cumprir com o prazo estipulado, 
realizando o balanceamento das operações; 
 Elencar as dificuldades durante o processo de programação da obra em estudo; 
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 Identificar as principais limitações da técnica, suas vantagens e desvantagens; 
 
 Verificar a potencialidade do MS Project como ferramenta de apoio a programação 
utilizando a técnica da Linha de Balanço. 
 
1.4 Delimitação do Trabalho 
 
O trabalho limita-se a aplicar a técnica de linha de balanço para a programação de um 
edifício residencial de múltiplos pavimentos que está sendo executado no município de 
Florianópolis (SC), e não se estende para a fase de controle do empreendimento, visto que a 
obra se encontra em fase final de execução. 
A programação utilizando a técnica de linha de balanço limita-se as atividades 
repetitivas do projeto. Portanto, os serviços executados fora dos pavimentos tipo como 
fundações, pavimentos garagem, subsolo, pavimentos técnicos e atividades de periferia, não 
foram considerados durante o desenvolvimento deste trabalho. As atividades de revestimento e 
pintura externa também não foram consideradas na programação, pois são executadas em panos 
de fachada e possuem uma unidade de repetição diferentes das atividades executadas no interios 
dos pavimentos tipo. 
Para determinação da composição das equipes de produção foram utilizadas 
informações do corpo técnico e empreiteira responsável pela execução do empreendimento. Os 
quantitativos de serviço foram calculados a partir de índices de produtividade, relacionados 
com as características geométricas da edificação. Os quantitativos de serviço do pavimento 
cobertura foram considerados iguais aos valores adotados para os pavimentos tipo, visto que o 
quantitativo foi determinado a partir da área total do pavimento. 
 
1.5 Organização do trabalho 
 
Este trabalho será composto por cinco capítulos. 
 
O presente capítulo introduz o tema abordado, justifica a escolha do tema pelo autor, 
levanta quais são suas delimitações e determina como será organizado o trabalho. 
O segundo capítulo faz uma introdução teórica sobre planejamento e gerenciamento de 
obras, levantando conceitos básicos a respeito do tema. O capítulo também traz uma abordagem 
simplificada de outras técnicas de programação de obras, no entanto, por ser objeto principal 
deste trabalho a técnica de Linha de Balanço é apresentada com grau de detalhamento maior. 
Para compor o  referencial  teórico foram  consultados livros, dissertações,  artigos  e teses   já 
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publicadas sobre o tema. Este capitulo deve servir como referencial teórico para o 
desenvolvimento do trabalho. 
No terceiro capítulo está contida a descrição do empreendimento, suas principais 
características. O capítulo também discorre sobre a metodologia empregada neste trabalho, 
identificando os passos e conceitos de aplicação da Linha de Balanço. 
O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação da técnica, a 
representação gráfica da Linha de Balanço, as equipes de produção adotadas, as datas de início 
e término de cada atividade. 
O quinto e último capítulo contem considerações a respeito do desenvolvimento do 
trabalho, conclusões e propostas de estudo para trabalhos futuros. 
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2 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 
 
A proposta deste capítulo é montar um referencial teórico que sirva de base para o 
desenvolvimento deste trabalho. 
Inicialmente será feita uma abordagem sobre planejamento e controle da produção, 
elencando quais são seus objetivos e processos. 
Na sequência serão apresentados os requisitos necessários para aplicação da 
programação de obras, definindo quais são as etapas necessárias para sua implantação. Também 
serão vistos quais são as principais técnicas e ferramentas que podem ser utilizados no processo 
de planejamento de obras. 
Por ser tema deste trabalho, a técnica de Linha de Balanço terá uma abordagem mais 
completa, identificando quais são suas vantagens, limitações, aplicações e etapas de cálculo. 
 
2.1 Planejamento e Controle da Produção na Construção Civil 
 
As empresas podem ser entendidas como um sistema que transforma, através do 
processamento, entradas (insumos) em saídas (produtos) úteis à um determinado cliente. Este 
processo de transformação podemos definir como sistema produtivo (TUBINO, 2007). 
Para que um sistema produtivo transforme insumos em produtos (bens ou serviços), este 
deve ser pensando em função de um prazo, em cima do qual serão estabelecidos planos, que 
serão capazes de determinar que ao final do prazo os eventos programados pelas empresas 
venham a se tornar realidade (TUBINO, 2007). 
Na execução de qualquer empreendimento na construção civil é necessário combinar 
diversas variáveis como o tempo (prazo), custo e disponibilidade de recursos (mão de obra, 
capital, equipamentos e materiais). Para que seja possível aliar corretamente estes fatores se faz 
necessário a utilização de alguma técnica de planejamento, programação e controle de obras. O 
planejamento deve definir, entre a relação entre custo e prazo, o método a ser utilizado. Na 
programação, relacionando disponibilidade de recursos e prazo deve ser definido qual será o 
ritmo de execução da obra. Enquanto o controle verifica se o empreendimento está sendo 
executado conforme as premissas definidas pelo planejamento e programação (LOSSO e 
ARAÚJO, 1995). 
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Segundo Laufer e Tucker (1987 apud MENDES JR., 1999), o processo de planejamento 
pode ser entendido como um processo de tomada de decisão realizado para antecipar uma ação 
futura desejada, utilizando meios eficazes para concretizá-la. 
O planejamento utiliza técnicas científicas, objetivando aumentar a eficiência, 
racionalidade e a segurança através de previsões, programação, execução e controle dos 
resultados, objetivando atingir uma meta definida (HERNANDES, 2002). 
De acordo com Prado (2002) o planejamento pode ser utilizado nas diversas fases do 
empreendimento, elencando parâmetros para o seu desenvolvimento. 
I. Na etapa de projeto, o planejamento é utilizado para auxiliar nos 
estudos de viabilidade, estudos preliminares e ante-projeto, levantando 
parâmetros necessários para definição e alternativas, pois estabelece projeções 
globais sobre o comportamento de custos, prazos e recursos. 
II. Após a definição do projeto, o planejamento estabelece diretrizes para 
execução do empreendimento. Elaborando orçamento, cronogramas e 
especificações, permitindo a estruturação da empresa para a execução da obra. 
III. Na etapa de execução, o planejamento permite a aferição, comparação 
e reprogramação das operações, ressaltando a importância do controle como parte 
do planejamento. 
Ainda de acordo com Prado (2002), mensurar os benefícios relacionados à utilização de 
modelos de planejamento é complexo, visto a enorme quantidade de variáveis que influenciam 
a produtividade, o custo e a segurança. 
 
2.1.1 Objetivos do planejamento 
 
Avila e Jungles (2000 apud HERNANDES, 2002), salientam que a função do 
planejamento é analisar o entorno, determinar novas diretrizes, analisar a evolução dos 
mercados e produtos, estabelecer metas e procedimentos para alcançá-las, utilizando 
procedimentos de controle. 
A realização de uma programação financeira, tática e operacional detalhada procura 
atender as necessidades das empresas que executam obras com prazo de entrega 
preestabelecido. Com um planejamento detalhado em mãos os gestores conseguem tomar 
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decisões de forma rápida e assertiva, com possível ganho financeiro através de alternativas 
táticas de planejamento (HERNANDES e JUNGLES, 2005). 
O planejamento de obras dá ao gestor um alto grau de conhecimento do 
empreendimento, permitindo que este seja mais eficiente na condução dos trabalhos 
(MATTOS, 2010). 
O mesmo autor ainda lista uma os principais benefícios trazidos pelo planejamento. São 
eles: 
 
 Conhecimento pleno da obra 
 
 Detecção antecipada de situações desfavoráveis 
 
 Agilidade na tomada de decisões 
 
 Relação com o orçamento 
 
 Otimização na alocação de recursos 
 
 Referência para acompanhamento 
 
 Padronização 
 
 Referência para metas 
 
 Documentação e rastreabilidade 
 
 Criação de dados históricos 
 
 Profissionalismo 
 
2.1.2 Níveis do Planejamento 
 
De acordo com Laufer e Tucker (1987 apud PRADO, 2002) o processo de planejamento 
envolve duas dimensões distintas, uma vertical e outra horizontal. A primeira está relacionada 
a divisão do planejamento níveis gerenciais distintos, enquanto a segunda está relacionada as 
etapas que compõe o planejamento à longo, médio e curto prazo. 
 
2.1.2.1 Dimensões verticais do Planejamento e Controle da Produção (PCP) 
 
Filho (2003) cita que o grau de detalhamento deve variar conforme o horizonte de 
planejamento, devendo crescer quanto mais próximo da implementação. Devido ao alto grau 
de incerteza no processo construtivo, é importante que os planos sejam preparados em cada 
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nível com grau de detalhamento adequado. Desta forma, na sua dimensão vertical o 
planejamento é dividido em níveis de hierarquização. 
a) Nível estratégico: Neste nível de hierarquização as decisões devem ser pensadas a longo 
prazo, identificando os objetivos principais do empreendimento. De modo geral, neste 
nível estão relacionadas questões do tipo o quê, como e onde produzir, quais serão as 
formas de financiamento e estratégias de venda da produção, disponibilidade de 
materiais, como operacionalizar e conduzir a produção. O plano gerado neste nível está 
destinado a alta gerência da empresa e não deve ter um alto grau de detalhamento, com 
objetivo de mantê-la informada sobre as atividades que estão sendo realizadas (FILHO, 
2003). 
b) Nível tático: Neste nível de planejamento busca-se vincular as metas estabelecidas no 
plano estratégico com aquelas determinadas no plano operacional. Este plano é essencial 
para o funcionamento do plano operacional, através dele são analisados os fluxos de 
trabalho, buscando um sequenciamento que reduza a parcela de atividades que não 
agregam valor ao produto. Neste nível é feita a programação e alocação de recursos, 
elencando as restrições relacionadas ao desenvolvimento do trabalho (FILHO, 2003). 
c) Nível operacional: O plano operacional está relacionado a alocação de recurso para 
execução do serviço. Deve possui uma detalhada programação de produção para 
controlar a produção em curto prazo (FILHO, 2003). É chamado de operacional pois 
neste nível só resta executar o que foi planejado nos níveis superiores (TUBINO, 2007). 
Um sistema produtivo pode ser considerado eficiente quando consegue sincronizar a 
passagem de estratégias para táticas e de táticas para operações de produção e venda dos 
produtos (TUBINO, 2007). 
De maneira geral o horizonte do planeamento pode ser dividido em três níveis, longo 
prazo, médio prazo e longo prazo. A Tabela 1 relaciona os níveis de planejamento das empresas 
às atividades estratégicas, táticas e operacionais e quais são os objetivos almejados com a 
execução destas etapas. 
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Tabela 1 - Níveis de planejamento e suas responsabilidades 
 
Níveis de 
Planejamento 
 
Estratégico 
 
Tático 
 
Operacional 
Horizonte de 
Planejamento 
Longo Prazo 
 Médio Prazo 
  Curto Prazo 
Níveis de 
Responsabilidade 
Diretoria   
 Gerência  
  Produção 
 
 
 
 
Objetivos de cada 
Nível 
PLANO GERAL PLANO TÁTICO PLANO DE AÇÃO 
Decisões sobre Objetivo gerencial Objetivos de execução 
●Escopo do projeto ●Detalhar o plano 
geral 
●Detalhar o plano 
tático ●Custo 
●Prazo ●Definir diretrizes 
para Planos de Curto 
Prazo 
●Detalhar a alocação 
dos recursos ●Qualidade 
●Tecnologias ●Orientar a execução 
do trabalho ●Relacionamento 
com a sociedade 
●Especificar e adquirir 
os recursos  
 
Fonte: Avila e Jungles (2013) 
 
2.1.2.2 Dimensões horizontais do PCP 
 
De acordo com Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES, 2001) as dimensões 
horizontais do PCP se referem as etapas pelas quais o processo de planejamento e controle é 
realizado. 
Segundo o mesmo autor, a dimensão horizontal do planejamento e controle da produção 
é composta basicamente por cinco etapas. 
I. Planejamento do processo de planejamento 
 
II. Coleta de informações 
 
III. Preparação de planos 
 
IV. Difusão da informação 
 
V. Avaliação do processo de planejamento 
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A primeira e a última etapa do ciclo acontecem de forma intermitente, ou seja, 
acontecem em momentos específicos em uma empresa de construção civil, em função do 
lançamento de um empreendimento, término da construção ou algum marco importante da obra. 
As etapas intermediárias ocorrem continuamente durante toda a etapa de produção 
(BERNARDES, 2001). 
A relação entre estas etapas que formam a dimensão horizontal do PCP é mostrada na 
Figura 1. 
 
Figura 1 - As cinco fases do ciclo de planejamento 
 
Fonte: Bernardes (2001) 
Analisando as etapas que formam o processo de planejamento na Figura 1, percebe-se 
que há um ciclo de replanejamento que se inicia na coleta de informações sobre o sistema que 
está sendo controlado. Estas informações são processadas na etapa de preparação dos planos e 
difundidas para as entidades que delas necessitam, na etapa subsequente, difusão da 
informação. A partir destas informações são geradas ações, na etapa ação, que possibilitem o 
cumprimento das metas estabelecidas. Novamente são coletadas informações sobre o sistema 
controlado, objetivando identificar quaisquer desvios que possam impactar nas metas. 
Novamente as informações são processadas, os planos reformulados e difundidos 
(BERNARDES, 2001). 
Segundo Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES 2001), em empresas construtoras, 
entre as etapas do processo de planejamento apresentadas na Figura 1, a primeira e a última são 
praticamente inexistentes e as restantes desenvolvidas de forma ineficiente. Estes autores 
comentam que é muito comum encontrar planos de trabalhado pensados pelo escritório central 
apenas decorando os escritórios do canteiro de obras. Ainda de acordo com os mesmos autores, 
isto ocorre devido aos seguintes motivos: 
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a) A execução da obra é controlada através de um planejamento de curto prazo elaborado 
pelo gerente de produção. 
b) As equipes de planejamento encontram dificuldades para atualizar os planos, visto que 
as mesmas não possuem informações proveniente do canteiro de obra para 
retroalimentação, como também pelo excesso de trabalho que é exigido para atualizar 
planejamentos muito detalhados. 
c) Os diferentes níveis de decisão do planejamento não são integrados. 
 
2.2 Ciclo de vida do projeto 
 
Um empreendimento de engenharia precisa necessariamente seguir uma sequência 
lógica de execução e desenvolvimento. Cada fase do empreendimento deve ter tempo suficiente 
para que seus objetivos sejam alcançados. O término de cada etapa gera produtos que servem 
de dados de entrada para as fases posteriores (MATTOS, 2010). 
 
2.2.1 Obra como projeto 
 
Usualmente na indústria da construção o termo projeto está ligado ao conjunto de 
plantas, cortes e cotas necessários ao entendimento e execução do empreendimento – projetos 
arquitetônicos, estruturais, instalações, entre outros (MATTOS, 2010). No entanto, é necessária 
interpretar o termo projeto no contexto gerencial. O Guia PMBOK (2013), define um projeto 
como sendo: 
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início 
e um término definidos” (Guia PMBOK, 2013). 
Partindo desta definição, podemos levantar algumas características importantes de um 
projeto de construção. Um empreendimento deve ter um caráter temporário, uma duração finita, 
com data de início e fim definidas. O fim ocorre quando os objetivos estabelecidos são 
alcançados. Um projeto de construção é caracterizado por ser um produto único, não se tratando 
de uma linha de montagem ou série. Ao final da execução o produto físico será um bem tangível 
com características particulares (MATTOS, 2010). 
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2.2.2 Ciclo de vida do projeto 
 
O ciclo de vida de um projeto pode ser caracterizado pela séria de fases que um projeto 
passa, desde seu início até o término. As fases podem ser desmembradas a partir de objetivos 
funcionais ou parciais, resultados ou entregas intermediárias, marcos específicos no escopo 
geral do trabalho, ou disponibilidade financeira (Guia PMBOK, 2013). Para o setor da 
construção civil, no contexto gerencial, entende-se como projeto um empreendimento singular, 
com prazo, custo e qualidade previamente definidos. 
Independente do seu tamanho e complexidade, todos os projetos podem ser mapeados a 
partir da estrutura genérica de ciclo de vida (Guia PMBOK, 2013): 
 Início do projeto, 
 
 Organização e preparação, 
 
 Execução do trabalho do projeto, e 
 
 Encerramento do projeto. 
 
A Figura 2 relaciona as fases do ciclo de vida do projeto com seus níveis de custo e 
pessoal. 
 
Figura 2 - Níveis típicos de custo e pessoal em toda estrutura do ciclo de vida de um projeto 
 
Fonte: Guia PMBOK (2013) 
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A estrutura genérica do ciclo de vida usualmente apresenta as seguintes características 
(Guia PMBOK, 2013): 
a) Os níveis de custo e pessoal são baixos no início, atingindo um valor máxima na fase 
de execução, decaindo rapidamente conforme o projeto é finalizado. 
b) Os riscos e incertezas são maiores nas fases iniciais do projeto. Estes fatores diminuem 
ao longo do ciclo de vida do projeto à medida que as decisões são tomadas e as entregas 
são feitas. 
c) A capacidade de influenciar as características finais do produto, sem que haja um 
impacto significativo sobre os custos é maior no início, e decai à medida que o projeto 
progride para seu término. Os custos para aplicar mudanças no produto geralmente 
aumentam significativamente quanto mais próximo o projeto estiver do seu fim. 
Aplicando este ciclo de vida genérico apresentado anteriormente em um 
empreendimento da construção civil, podemos idealizar seu ciclo de vida a partir de quatro 
estágios (MATTOS, 2010): 
 
Figura 3 - Ciclo de vida de um empreendimento 
 
Fonte: Mattos (2010) 
De acordo com o mesmo autor, cada estágio possui características específicas: 
 
I. Estágio I – Esta etapa está relacionada à concepção e viabilidade do empreendimento. 
Devem ser definidos o escopo do projeto e realizados estudos de viabilidade. Um projeto 
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básico deve ser elaborado nesta fase, desta forma, é possível estabelecer uma estimativa 
de custos e determinar qual será a fonte orçamentária. 
II. Estágio II – Neste segundo estágio deve haver detalhamento completo do 
empreendimento, a elaboração do projeto executivo. De possa destas informações, é 
possível montar todo planejamento e cronograma de execução, com definição de prazos 
e marcos contratuais. 
III. Estágio III – Esta etapa é caracterizada pela execução do projeto, aplicação de materiais 
e utilização de mão de obra e equipamentos. Paralelamente ao processo de execução 
deve haver uma fiscalização da obra ou serviço, bem como um controle de qualidade. 
IV. Estágio IV – A finalização do empreendimento pode ser caracterizada pelo recebimento 
da obra e destinação final do produto. Anteriormente à entrega, é recomendável haja 
uma inspeção final, uma resolução das últimas pendências e a elaboração de um termo 
de recebimento. 
 
2.3 Programação de Obras 
 
Para execução de qualquer projeto é necessário que haja um planejamento, para 
definição do método de execução do projeto uma programação, que irá definir o cronograma 
de execução, e um controle, que permite a verificação e acompanhamento do andamento do 
projeto. Exemplificando, o planejamento significa “como fazer”, programar “quando fazer” e 
controlar “está certo? ” (LOSSO e ARAÚJO, 1995). A realização de um empreendimento exige 
a combinação dos fatores tempo, custo e recursos. Uma alocação de recursos eficientes ao longo 
do tempo, e a possibilidade de controle somente serão possíveis através de um bom sistema de 
planejamento e programação (HERNANDES, 2002). 
Segundo Laufer e Tucker (1987, apud PRADO, 2002), é importante que haja 
entendimento das diferenças entre planejamento e programação. Quando falamos em 
planejamento, a atenção deve estar voltada, principalmente, nas previsões de custo e de tempo 
associadas à conclusão dos serviços, além da alocação dos recursos. 
Em contrapartida, a programação tem como objetivo prever as atividades a serem 
realizadas, sua sequência de execução, os recursos necessários, estimativa de custos e prazos 
de conclusão, além de outros fatores importantes para execução e acompanhamento da obra 
(PRADO, 2002). 
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Para Hernandes (2002), realiza-se na programação uma ordenação estruturada do 
problema, são fixadas as datas de realização das atividades, estabelecendo o cronograma da 
obra. 
A Tabela 2 lista as atividades típicas da programação de obras nas diferentes fases de 
execução do empreendimento. 
 
Tabela 2 - Atividades típicas da programação 
 
Fase do empreendimento Atividades da programação 
 
 
Concepção 
 Estudos de viabilidade 
 Análise de condições de suporte 
 Planejamento estratégico 
 
 
Planejamento 
 Planejamento tático 
 Programação geral 
 Programação básica dos subsistemas e tarefas do 
WBS (EAP) 
 
 
 
Execução 
 Atualização da programação gerencial 
 Elaboração e análise da programação operacional 
 Análise da programação executiva dos subsistemas 
ou tarefas da EAP, preparadas pelos respectivos 
fornecedores 
 
 
Conclusão 
 Atualização do programa gerencial 
 Elaboração e análise do planejamento operacional 
 Atualização da programação dos subsistemas e 
tarefas junto aos fornecedores 
Fonte: Silva e Guelpa (1993) 
 
2.3.1 Etapas do processo de programação 
 
A Figura 4 ilustra as etapas do processo de programação de obras. Cada item desta 
imagem será discutido nas seções subsequentes. 
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Figura 4 - Etapas do processo de programação 
 
Fonte: Maziero (1990) 
 
2.3.1.1 Coleta e análise das informações sobre a obra 
 
Esta fase tem como objetivo levantar os dados iniciais necessários para a realização da 
programação racionalizada da obra, desta forma, é possível elaborar o cronograma e definir a 
estratégia de implantação (MORAES, 2007). 
De acordo com Prado (2002), esta etapa corresponde à etapa inicial do processo de 
programação, e possui fundamental importância para qualidade do programa. Ainda de acordo 
com o mesmo autor, esta etapa deve compreender: 
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a) Ampla análise sobre as características e especificações técnicas do projeto, com objetivo 
de conhecer a obra, identificar etapas construtivas, antecipar eventuais problemas, 
definir processos de trabalho e propor melhorias no projeto visando melhorar questões 
produtivas no canteiro. 
b) Conhecer os condicionantes físicos da obra, condições de topografia e terreno, códigos 
de obras, condições da vizinhança, acesso, normas de concessionárias, entre outros. 
c) Conhecimento do custo e disponibilidade dos recursos. 
 
d) Conhecimento da estratégia de execução da obra, prazos e custos a serem cumpridos. 
 
2.3.1.2 Identificação das etapas, atividades e serviços necessários para execução da obra. 
 
As etapas construtivas devem ser identificadas nesta fase, bem como as atividades e 
serviços necessários para concretização da obra. Entende-se como atividades um conjunto de 
operações necessárias para executar uma determinada parte do empreendimento, podendo ser 
o próprio serviço. Os serviços são partes menores de uma etapa, envolvendo homens, materiais 
e equipamentos, que através de um determinado processo, executam um determinado trabalho 
dentro da construção (MAZIERO, 1990; SCHMITT, 1992 e SCHMITT; HEINECK, 2001 apud 
PRADO, 2002). 
Esta etapa consiste na identificação das atividades que irão compor o cronograma de 
execução da obra. Deve-se atentar para que todos os serviços necessários à conclusão da obra 
sejam contemplados, caso contrário o cronograma estará inadequado, deixando o gerente de 
obras suscetível à futuros atrasos (MATTOS, 2010). 
Ainda de acordo com o mesmo autor, a maneira mais prática de identificar as atividades 
é por meio da elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também conhecida por Work 
Breakdown Structure (WBS). A EAP é uma estrutura hierárquica, em níveis, a qual divide a 
totalidade da obra em pacotes de trabalho progressivamente menores. Prado (2002) afirma que 
esta técnica estabelece critérios bem definidos para divisão das atividades, identificação das 
etapas e serviços. 
 
2.3.1.3 Definição dos processos de trabalho 
 
Uma vez estabelecidas as etapas, atividades e serviços necessários, o próximo passo é a 
determinação dos processos de trabalho. Um processo de trabalho pode ser definido como meio 
ou técnica utilizada para executar determinado serviço (MORAES, 2007). 
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De acordo com Moraes (2007), na concretagem de uma laje, por exemplo, o transporte 
de concreto pode ser executado através de diferentes processos de trabalho, utilizando bombas, 
gruas, guindastes, ou giricas no elevador de obras. 
Desta forma, sem a associação de um processo de trabalho a cada serviço, não é possível 
elaborar previsões de custos, prazos e recursos (PRADO, 2002). Ainda de acordo com o mesmo 
autor, os bancos de composições unitárias de serviço, comumente utilizados para consulta de 
índices de produtividade contém algumas informações relacionadas a processos de trabalho, a 
partir dos quais fornecem índices de utilização dos recursos necessários para execução dos 
serviços. 
 
2.3.1.4 Levantamento das quantidades de serviço 
 
Nesta etapa devem ser definidas as quantidades de serviço a serem executados. Com 
base nos dados levantados nesta etapa será possível dimensionar as equipes de trabalho e prever 
a duração de cada serviço. O mais indicado é que o quantitativo de serviços esteja pautado em 
um orçamento detalhado do empreendimento, adotando valores mais precisos e baseados na 
realidade da obra. 
Assumpção (1988, apud PRADO, 2002) cita que o levantamento de quantidades deve 
ser feito baseado na EAP – Estrutura Analítica de Projeto, definida no parcelamento da obra, a 
qual deve ser utilizada para a programação de prazos, custos e recursos. 
 
2.3.1.5 Alocação de recursos 
 
Esta etapa corresponde à alocação dos seguintes recursos, materiais, mão de obra e 
equipamentos, visto que já foram determinados os serviços a serem executados, os processos 
de trabalho e os quantitativos de cada serviço (MORAES, 2007). 
De acordo com Prado (2002), através do conhecimento dos quantitativos e 
produtividade, a alocação dos recursos é feito a partir da disponibilidade de mão de obra, 
equipamentos e durações desejadas. Na manipulação destas variáveis, pode-se supor uma 
variação linear entre a proporção de recursos alocados e a duração correspondente. Em outras 
palavras, isto significa que ao desejar que um mesmo volume de serviço seja executado na 
metade do tempo, isto implica no dobro de recursos alocados. 
A partir da definição dos operários necessários em determinadas atividades, é possível 
confeccionar um histograma de mão de obra. Essas informações fornecerão importantes 
informações para o planejamento do canteiro de obras, sendo possível determinar   quantidade 
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de operários alocada em um determinado período de execução (MORAES, 2007), conforme 
ilustrado na Figura 5. 
 
Figura 5 - Exemplo de histograma de mão de obra (operários) 
 
Fonte: Moraes (2007). 
 
2.3.1.6 Definição da sequência lógica. 
 
Nesta etapa deve ser definido a sequência das atividades, determinando as suas 
dependências com base na metodologia construtiva da obra (MATTOS, 2010). Segundo 
Assumpção (1988 apud MORAES, 2007), definir a sequência lógica corresponde a estabelecer 
quais atividades são executadas em paralelo, quais atividades devem ser concluídas para que as 
demais sejam iniciadas, qual a relação de dependência entre elas, e quais as defasagens entre 
início e término de atividades dependentes. 
De acordo com Prado (2002) a representação desta sequência é feita por meio de 
técnicas de programação: gráficos de barra, redes de precedência, técnicas de orçamentação, 
entre outros. Isto propicia a criação de alguns modelos que representam o processo construtivo 
e possibilitam avaliar o comportamento da obra em relação a alguns parâmetros da produção 
(custo, prazo e recursos). 
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2.3.2 Informações geradas pela programação de obras 
 
A Tabela 3, elaborada por Prado (2002), exemplifica as informações que podem ser 
geradas pelas técnicas de programação de obras. 
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Tabela 3 - Informações geradas pela programação 
 
INFORMAÇÕES GERADAS 
 
SETOR CUSTOS PRAZOS RECURSOS 
  
F
IN
A
N
C
E
IR
O
  
Na forma de orçamentos globais, 
para que em conjunto com dados da 
evolução física da obra, possam ser 
elaborados os programas de 
desembolso e fluxo de caixa. 
 
 
Na forma de cronogramas globais 
(físico). 
 
  
G
E
R
E
N
C
IA
IS
 
 
Orçamentos globais, e histogramas 
de tempo x custo, para que, em 
conjunto com fluxo de caixas 
gerados pelo setor financeiro e com 
informações semelhantes de outras 
obras, sejam feitas as 
compatibilizações econômicas e 
financeiras da empresa. 
 
 
 
 
Na forma de cronograma físico 
global, para conhecimento dos 
prazos de conclusão das obras. 
 
 
Na forma de cronogramas 
globais de mão de obra, 
materiais e equipamentos, 
para possibilitar a avaliação 
do uso destes recursos com 
outras obras da empresa. 
 
C
O
M
E
R
C
IA
L
  
 
Na forma de orçamento detalhado, 
para subsidiar as vendas ou 
elaboração de contratos e licitações. 
  
  
F
L
U
X
O
 D
E
 
S
U
P
R
IM
E
N
T
O
S
  
 
Na forma de curva ABC, para 
definição de lotes econômicos para 
compra de materiais. 
Na forma de relatórios que definem 
as datas para aluguel de 
equipamentos de longos prazos de 
entrega (elevadores, 
compactadores), de forma a 
possibilitar a antecipação de 
contratos de fornecimento. 
 
Em forma de cronograma 
de materiais, para 
possibilitar o 
desenvolvimento de uma 
política de compras e 
estoque de materiais. 
  
E
X
E
C
U
Ç
Ã
O
 
 
 
Na forma de orçamento detalhado, 
histograma de tempo x custo de 
curva ABC para norteamento de 
compras e controle de gastos. 
 
Na forma de cronogramas físicos 
detalhados, com destaque para 
atividades críticas e datas marco, 
para servirem como diretrizes para 
execução. 
Na forma de cronogramas 
detalhados de mão de obra, 
materiais e de uso de 
equipamentos, bem como 
na forma de histogramas, 
para servirem de diretrizes 
para execução. 
  
C
O
N
T
R
O
L
E
  
Na forma de orçamento detalhado, 
histogramas de tempo x custo e 
curva ABC, para estabelecimento 
das bases para o controle. 
 
Na forma de cronogramas físicos 
detalhados, com destaque para 
atividades críticas e datas marco, 
para o estabelecimento das bases 
para o controle. 
Na forma de cronogramas 
detalhados de mão de obra, 
de materiais e de uso de 
equipamentos, para o 
estabelecimento de bases 
para o controle. 
  
P
E
S
S
O
A
L
 
  Na forma de cronogramas 
de mão de obra para 
possibilitar o 
desenvolvimento de uma 
política de contratação de 
funcionários. 
Fonte: Prado (2002). 
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2.3.3 Ferramentas de apoio a programação de obras 
 
Nas seções subsequentes serão abordadas algumas ferramentas que podem ser utilizados 
como apoio e complemento na programação de obras, dentre elas, Estrutura Analítica de Projeto 
– EAP, Curva S e Curva ABC. 
 
2.3.3.1 Estrutura Analítica de Projeto – EAP 
 
De acordo com Avila e Jungles (2013) a Estrutura Analítica de Projeto – EAP, 
corresponde ao ordenamento das atividades a serem realizadas segundo a ordem cronológica e 
lógica de execução. Para se programar uma obra é necessário subdividi-la em partes menores, 
decompondo-a. 
Através da EAP as obras como um todo são particionadas até que se segue a um grau 
de detalhe que facilite o planejamento na determinação das durações das atividades, aos 
recursos requeridos e à atribuição dos responsáveis (MATTOS, 2010). 
Assumpção (1996) define a EAP como uma estrutura de decomposição da obra em 
subsistemas, estabelecendo hierarquias entra as atividades decompostas. Segundo Prado 
(2002), os critérios para decomposição dependem do tipo de empreendimento, estrutura 
organizacional, níveis de decisão e controle. 
A Figura 6 exemplifica parte de uma EAP para um empreendimento. 
 
Figura 6 - Exemplo de uma EAP 
 
Fonte: Bernardes (2001) 
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2.3.3.2 Curva de agregação – Curva S 
 
Uma das ferramentas que pode auxiliar no processo de planejamento e controle é a curva 
de agregação, Curva S, que mostra a evolução da utilização de um ou mais recursos ao longo 
de um projeto (MORAES, 2007). 
Segundo Mattos (2010) é necessário para o planejador balizar o avanço da obra ao longo 
do tempo. Como é impraticável somar o andamento das atividades em termos de seus 
quantitativos, devido suas unidades de medida diferentes, deve-se recorrer a um parâmetro que 
permita colocar o avanço das atividades em um mesmo referencial, por exemplo, trabalho 
(homem-hora) ou custo (recurso financeiro). 
Pensando em custo acumulado ou trabalho acumulado, se cada um deste parâmetros for 
plotado em um gráfico em função do tempo, a curva estará apresentada em uma forma 
semelhante à Figura 7. 
 
Figura 7 - Curva S genérica 
 
Fonte: Mattos (2010) 
Dentre as principais utilidades da Curva S, podemos citar: 
 
I. Permite acompanhar o desenvolvimento do projeto do início ao fim, avaliando o ritmo 
e concentração de atividades no início ou término da obra. 
II. Indica um ritmo de mobilização e desmobilização de recursos. 
 
III. Pode servir de parâmetro de avaliação quanto a qualidade do planejamento, levantando 
a necessidade de um replanejamento. 
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2.3.3.3 Percentual da Programação Concluído – PPC 
 
O PPC é um indicador que dá ao programador uma ideia da eficácia do planejamento e 
do grau da precisão da programação de curto prazo. Este indicador é o quociente entre a 
quantidade de tarefas cumpridas em um determinado período e a quantidade de tarefas 
programadas para esse período (MATTOS, 2010). 
 
 
De acordo com Mattos (2010), valores baixos de PPC podem representar produtividades 
muito apertadas, elevada incidência de fatores imprevistos (fatores climáticos, absenteísmo, 
alterações de projeto, falhas mecânicas) ou um otimismo excessivo no desempenho das 
atividades. Em contrapartida, valores altos de PPC refletem adoção de produtividades muito 
folgadas, tarefas com durações programadas mais longas do que deveriam ou uma programação 
muito fácil de ser realizada. 
Ainda de acordo com o mesmo autor, é sempre recomendado que o setor de 
planejamento e o de produção da obra realizem reuniões para avaliar o PPC ao fim de cada 
período, elencando as causas dos desvios observados. Esta prática reforça a confiança das 
equipes no planejamento, levantando conclusões relevantes e sugestões para melhoria do 
processo. 
Para avaliar a evolução do PPC ao longo do período de execução do empreendimento 
podem ser gerados gráficos. A Figura 8 exemplifica o comportamento do PPC geral da obra em 
semanas consecutivas. 
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Figura 8 - Exemplo de PPC geral 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
2.4 Técnicas de Programação de Obras 
 
O conhecimento da rede de atividades que constituem a obra, bem como suas respectivas 
durações, determinadas a partir do número de equipes, representam a base de dados para 
aplicação das técnicas de programação de obras (PRADO, 2002). 
Entre as técnicas de programação mais conhecidas, podemos destacar o gráfico de barras 
ou diagrama de Gantt, redes PERT/CPM e Linha de Balanço (LDB). 
Nas seções subsequentes serão abordados os principais conceitos que envolvem cada 
técnica citada, com destaque para aplicação da Linha de Balanço, visto que é a ferramenta 
utilizada no desenvolvimento deste trabalho. 
 
2.4.1 Gráfico de barras ou diagrama de Gantt 
 
O diagrama de barras foi criado em 1918 pelo engenheiro industrial Henry Gantt. Sua 
metodologia consiste em associar em uma matriz cartesiana, atividades por tempo. Nas 
ordenadas é relacionado a EAP – Estrutura Analítica de Projeto, e no eixo das abcissas barras 
ilustrativas do avanço temporal das atividades do projeto (AVILA e JUNGLES, 2013). 
O gráfico de barras, ou Gráfico de Gantt, é o mais simples método de planejamento e 
ainda o mais utilizado na construção civil, tanto para planejamento quanto para controle de 
obras (MENDES JR., 1999). 
De acordo com Mattos (2010), o cronograma de Gantt é uma importante ferramenta de 
controle, devido à facilidade de ser lido, apresentando de maneira simples e imediata a posição 
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relativa das atividades ao longo do tempo. No entanto, esta técnica apresenta algumas 
desvantagens, a falta de clareza ao apresentar as dependências entre as atividades, não levar em 
conta folgas e não apresentar o caminho crítico do projeto. 
 
2.4.2 Redes PERT/CPM 
 
O método PERT (Program Evaluation and Review Technique) foi criado em 1957 pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos na execução do míssil POLARIS. O método CPM 
(Critical Path Method) também foi criado no mesmo ano, pela E. I. Dupont de Neymours para 
expandir seu parque fabril. Com o passar do tempo estas técnicas se fundiram, passando a 
utilizar a denominação PERT/CPM (SÃO THIAGO e SOARES, 1999). 
A diferença entre os dois métodos está contida na determinação do atributo tempo das 
atividades. No método PERT, a duração das atividades é determinada de forma probabilística, 
enquanto no CPM é de forma determinística (AVILA e JUNGLES, 2013). 
A aplicação desta técnica permite que os gerentes do projeto obtenham: 
 
I. Uma visão gráfica das atividades que compõe o projeto, o que permite uma análise de 
toda sequência construtiva e interferência entre as atividades. (TUBINO, 2007; 
PRADO, 2002) 
II. Possibilita a avaliação de inter-relacionamento entre as atividades e das dependências 
entre as tarefas com linhas de ações diferentes (PRADO, 2002). 
III. Uma estimativa de quanto tempo será consumido no projeto (TUBINO, 2007) 
 
IV. Uma visão de quais atividades são críticas para o atendimento do prazo de conclusão do 
projeto (TUBINO, 2007) 
V. Uma visão de quanto tempo de folga se dispõe dentro das atividades não críticas 
(TUBINO, 2007) 
No entanto, a utilização das técnicas de Rede PERT/CPM com nível de detalhamento 
elevado das atividades traz algumas desvantagens: 
I. A rede resultante pode se tornar muito grande, dificultando sua leitura em função do 
grande número de atividades e inter-relacionamentos (MURGEL, 1981 apud PRADO, 
2002). 
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II. Dificuldade de aplicação da técnica pela variabilidade das durações e falta de precisão 
na estimativa de atividades e recursos (HEINECK, 1984 apud MENDES JR., 1999). 
III. Incompatibilidade com a essência do processo construtivo onde uma sequência 
detalhada das operações não é tão importante como para outros tipos de indústrias 
(LAUFER e TUCKER, 1987 apud MENDES JR., 1999). 
As técnicas PERT e CPM montam uma rede de atividades, que demostram através deste 
diagrama as relações de dependência existente entre os serviços, a ordem e o tempo de execução 
estimados. Em contrapartida, o gráfico de Gantt representam simplesmente o andamento e 
duração dos serviços no tempo. A utilização isolada de cada uma destas técnicas se mostra 
ineficiente na visualização de todo processo. A associação destas duas técnicas constitui uma 
ferramenta poderosa para programação, uma vez que uma é capaz de suprir as necessidades e 
defeitos da outra (PRADO, 2002). 
 
2.5 Linha de Balanço 
 
2.5.1 Programação de projetos repetitivos 
 
A metodologia denominada Linha de Balanço permite o planejamento preciso de 
projetos compostos por sequências idênticas de atividades, serviços ou obras, com a 
característica de repetitividade de serviços (AVILA e JUNGLES, 2013). 
Ainda de acordo com os mesmos autores, como exemplo de obras sequenciais que 
apresentam repetitividade na sequência de atividades, podemos citar: a implantação de um 
conjunto de casa populares, blocos idênticos de um conjunto de edifícios, rodovias, de um modo 
geral são projetos onde fica caracterizada a repetição de atividades similares. 
A natureza repetitiva e a necessidade do aumento da produtividade de projeto de 
construções lineares, em conjunto um aumento na padronização dos processos ao longo dos 
últimos anos, têm impulsionado o desenvolvimento de várias técnicas e estratégias de 
planejamento para estes tipos de projetos (MENDES JR., 1999) 
A técnica de Linha de balanço simplifica a programação de obras repetitivas, pois nesta 
definimos uma unidade básica de que irá se repetir e impomos o ritmo em que deverão ser 
executadas. Diante disso, é possível elaborar um gráfico de simples compreensão que irá 
determinar “quem” estará fazendo “o que” e “aonde” (LOSSO e ARAÚJO, 1995). 
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Projetos repetitivos são constituídos por unidades básicas, as quais devem ser repetidas 
até sua conclusão. Para determinação da unidade básica o projeto é dividido em seções que 
representam um conjunto de operações ou tarefas que serão repetidas em todo projeto. A 
determinação da unidade básica de repetição depende do tamanho do projeto, visto que uma 
programação pode se tornar minuciosa demais caso adote-se como unidade básica a menor 
unidade repetitiva (MAZIERO, 1990). 
Segundo Prado (2002), após a determinação das unidades básicas, esta deve ser 
decomposta em uma sequência de processos que serão repetidos em cada unidade. No caso de 
um edifício de múltiplos pavimentos, cada pavimento pode incluir: levantamento da estrutura, 
assentamento da alvenaria, revestimento das paredes, colocação das esquadrias, acabamentos, 
entre outros. 
 
2.5.2 Histórico da Linha de Balanço 
 
A técnica da Linha de Balanço – LDB (ou LOB, do inglês Line of Balance), foi 
desenvolvida em 1941 pela Goodyear Tire & Rubber Company, nos Estados Unidos. 
Posteriormente foi aplicada pela marinha americana no planejamento e controle das suas 
atividades nos anos 1950, com objetivo de avaliar o ritmo do fluxo de produção em massa 
(MATTOS, 2010). 
No entanto, Monteiro e Sousa (2011) citam que há registros encontrados da aplicação 
desta técnica que remontam para o início dos anos 30, na construção do Empire State Building, 
na cidade de Nova York. Segundo os mesmos autores, esta técnica continuou sendo 
desenvolvida até que foi formalmente reconhecida na década de 1940. 
O conceito desta técnica foi ampliado para a construção civil, a indústria da manufatura 
e o fluxo de operações industriais. A popularidade do PERT/CPM alavancou a potencialidade 
da LDB como ferramenta de planejamento e controle (MATTOS, 2010). 
No Brasil, a técnica foi utilizada também primeiramente no planejamento de conjunto 
habitacionais populares nas décadas de 70 e 80. Nos dias atuais, os esforços de pesquisa estão 
direcionados para utilização da Linha de Balanço na programação de edifícios altos (MENDES 
JR., 1999). 
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2.5.3 Definição da técnica de Linha de Balanço 
 
A técnica de Linha de Balanço é um método essencialmente gráfico de programação. A 
aplicação desta técnica permite que o planejador visualize o fluxo de trabalho do projeto e da 
construção através da utilização de diagramas com linhas para representar diferentes tipos de 
atividades, executadas por equipes de trabalho diferentes em locais distintos (MONTEIRO e 
SOUSA, 2011). As linhas são traçadas em um gráfico tempo – progresso, e sua inclinação de 
determina o ritmo de execução de cada atividade (MATTOS, 2010). A Figura 9 ilustra uma 
linha de balanço conceitual para um processo. 
 
Figura 9 - Linha de Balanço conceitual para um processo 
 
Fonte: Mendes Jr. (1999) 
De acordo com Mendes Jr. (1999) a técnica de Linha de Balanço enfatiza a conclusão 
de unidades completas (por exemplo, pavimentos, seções, casas) e está baseada em um 
conhecimento de como muitos processos devem ser concluídos num certo momento para 
atender a conclusão programada das unidades. Segundo o mesmo autor, o ritmo de produção 
para um processo pode ser determinado através de sua inclinação, conforme a Figura 9, e 
expresso em termos de unidades por unidade de tempo (pavimentos por dia), ou inversamente 
em unidades de tempo por unidade de produção (dias por pavimento). 
A distância horizontal entre curvas de produção de dois processos consecutivos em uma 
determinada unidade representa um tempo de abertura (time buffer) ou defasagem. A distância 
vertical entre as curvas produção de dois processos consecutivos em um determinado instante 
representa uma espera (stage buffer), isto é, um número de unidades na fila entre processos, 
44 
 
 
 
aguardando o início das tarefas (MENDES JR., 1999). As representações de Linhas de Balanço 
para dois processos consecutivos podem ser vistas na Figura 10. 
 
Figura 10 - Linhas de balanço para processos consecutivos 
 
Fonte: Mendes Jr. (1999) 
A representação gráfica da Linha de Balanço em uma escala menor, conforme a Figura 
11, permite representar a duração da atividade em cada unidade de repetição, onde cada barra 
indica a execução da atividade em determinada unidade repetitiva. Esta representação mais 
detalhada exibe algumas das principais informações na programação de um projeto (MENDES 
JR., 1999): 
 Quem? A equipe indicada na célula; 
 
 O quê? A atividade representada pela Linha de Balanço; 
 
 Quando? O instante de tempo no eixo horizontal do diagrama; 
 
 Onde? A unidade no eixo vertical do diagrama. 
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Figura 11 - Informações do diagrama da Linha de Balanço 
 
Fonte: Prado (2002) 
 
2.5.4 Vantagens e desvantagens na utilização da técnica da Linha de Balanço 
 
2.5.4.1 Vantagens 
 
A aplicação deste método fornece clareza e simplicidade de representação, facilitando 
a transmissão de informações (MAZIERO, 1990). De acordo com Prado (2002), o tratamento 
gráfico da Linha de Balanço permite uma agilidade muito grande no manuseio das informações 
constituindo uma forte ferramenta de comunicação dentro do canteiro. 
A utilização deste método leva a organização no ataque à obra e especializa a mão de 
obra, introduz motivação, que é o alcance de um ritmo de trabalho (MAZIERO, 1990). 
Segundo Alves et al. (1996, apud PRADO, 2002) a Linha de balanço é capaz de simular 
centenas de dependências entre atividades de pavimentos diferentes, tornando a rede de 
precedências global de um edifício mais simples. Isto permite avaliar de forma mais prática, 
flexível e eficiente as alternativas de programação e reprogramação. 
Mendes Jr. (1999) afirma que uma vantagem da aplicação desta técnica em projetos de 
construção repetitiva é o seu uso para prever ou analisar facilmente o ritmo de qualquer 
processo, seja de produção, de montagem ou fornecimento. 
 
2.5.4.2 Desvantagens 
 
A aplicação técnica da Linha de Balanço é restrita a obras repetitivas, assumindo que a 
produção das unidades é linear, em um ritmo de produção constante ao longo do tempo. No 
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entanto, a natureza aleatória dos processos de construção e o efeito aprendizado1 observado 
com a execução repetitiva da mesma tarefa, a hipótese de ritmos constantes de construção pode 
ser errônea (MENDES JR. 1999). Técnicas analíticas e de simulação podem ser utilizadas para 
contornar este problema (LUTZ, 1990 apud MENDES JR., 1999). 
No entanto, Fugazza (1996 apud PRADO, 2002) afirma que as simulações apresentam 
dificuldade para gerar informações mais detalhadas para os níveis de produção. O mesmo autor 
defende a utilização da técnica para o planejamento estratégico e não para gerar informações 
aos níveis operacionais. 
Outra limitação da Linha de Balanço é não ser totalmente adequada para programação 
em computadores. Os modelos computacionais propostos para sua solução impõem algum tipo 
de limitação no uso da metodologia (MENDES JR., 1999). 
 
2.5.5 Balanceamento das operações 
 
O balanceamento das atividades se faz necessário para que todas as atividades sejam 
executadas continuamente sem interferências. A simulação de todas as linhas de produção de 
serviços que compõem um projeto acarreta em interferências de algumas atividades em outras. 
Portanto, uma análise destas interferências e de todo conjunto de processos se faz necessária 
(MENDES JR. 1999). 
A partir da análise destas interferências surge a ideia de balanceamento das operações, 
que consiste basicamente em atribuir para cada serviço um ritmo compatível com sua equipe 
ótima, ou seja, define a declividade ideal de sua Linha de Balanço (MATTOS, 2010). 
Segundo Mattos (2010), para traçar as linhas referentes a serviços consecutivos, é 
preciso comparar o ritmo dessas duas atividades: 
a) Se o ritmo (produtividade) da atividade for maior que o de sua sucessora, ela poderá ser 
iniciada logo após o termino da primeira unidade da primeira atividade. Desta forma, as 
linhas de balanço estarão vinculadas pela base (Fig. 12a). 
 
 
 
1 Existe uma curva de aprendizado durante a execução de atividades repetitivas, fenômeno pelo qual a 
produtividade tende a aumentar com o passar do tempo devido ao maior conhecimento do serviço, 
especialização da mão de obra e aprimoramento da logística (MATTOS, 2010). 
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b) Se o ritmo (produtividade) da atividade for menor que o de sua sucessora, estão não 
poderá ser iniciada logo após o término da primeira unidade da primeira atividade, 
porque haverá um conflito inevitavelmente. Diante disso, é preciso dar uma dianteira na 
atividade inicial, vinculando as linhas de balanço pelo topo (Fig. 12b). 
 
Figura 12 - Regra para traçado da LDB para atividades dependentes com ritmos diferentes 
 
Fonte: Mattos (2010) 
Uma premissa de aplicação da técnica de linha de balanço é manter a continuidade dos 
serviços, sendo assim desejável manter os trabalhos de forma contínua com a redução dos 
tempos de espera. O objetivo da técnica é minimizar os efeitos negativos das interrupções 
(desmobilização, limpeza, preparo das superfícies, conservação dos equipamentos, 
armazenagem de materiais) e maximizar os efeitos benéficos da continuidade, como   redução 
de custos e efeito aprendizagem (MENDES JR., 1999; PRADO, 2002). 
 
2.5.6 Roteiro de cálculo da linha de balanço 
 
Para aplicação da técnica de Linha de Balanço, assim como em outros métodos de 
programação de obras baseados na produtividade, é necessário conhecer, para cada atividade 
(MENDES JR, 1999): 
a) Quantidade de serviço a executar 
 
b) Produtividade das equipes 
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Essas informações são necessárias para se obter a demanda de pessoal requerida para 
executar cada tarefa, o que é a base da distribuição dos recursos a ser realizada na programação 
da construção (MENDES JR., 1999). 
De posse de todas as informações necessárias para sua aplicação, deve-se determinar as 
variáveis descritas abaixo e calcular o ritmo das atividades (PRADO, 2002; MENDES JR., 
1999): 
a) Unidade de repetição: A determinação da unidade de repetição é uma decisão 
estratégica que deve depende de vários fatores tais como: tipo de obra, técnica 
construtiva, disponibilidade de recursos e possibilidade de agregar atividades afins. 
O número total de repetições é representado pela letra (n). 
b) Duração total (Dt): Pode ser determinada a partir de uma imposição política, 
comercial ou técnica. 
c) Tempo de mobilização (Tm): Tempo necessário para executar os serviços não 
repetitivos como: fundações, pilotis, térreo, limpeza e preparo do terreno. 
d) Tempo base (Tb): tempo necessário para execução de uma unidade de repetição. 
 
e) Tempo de ritmo (Tr): tempo necessário para a execução de todas as unidades de 
repetição, com exceção da primeira. 
f) Ritmo (R): é a taxa de produção ou razão de execução, determinada pelo número de 
unidade por tempo, ou tempo necessário para cada unidade de repetição. 
g) Tempo de imprevistos (k): Em uma obra real é necessário prever um tempo para 
absorção de imprevistos. Estes tempos de imprevisto podem ser considerados 
diretamente no tempo base ou adicionados a duração total do projeto. 
As variáveis descritas anteriormente estão relacionadas de acordo com o gráfico e a 
fórmula apresentados na Figura 13. 
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Figura 13 - Variáveis e ritmo da linha de balanço 
 
Fonte: Prado (2002) 
Na Figura 14 pode-se visualizar o efeito da aplicação de ritmos de execução diferentes 
para tarefas consecutivas. A declividade da reta determinada o maior ou menor ritmo no qual o 
serviço será executado. Retas paralelas determinam atividades com ritmos iguais, enquanto 
ritmos diferentes provocarão esperas entre atividades em sequência (PRADO, 2002). A letra 
“e” determina o tempo de espero entre atividades consecutivas, podendo ser constante, variável 
ou nulo. 
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Figura 14 - Identificação das esperas na linha de balanço 
 
Fonte: Prado (2002) 
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3 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE LINHA DE BALANÇO NA PROGRAMAÇÃO 
DE UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
 
Este capítulo traz a metodologia utilizada durante a programação de um edifício 
utilizando a técnica de Linha de Balanço. Portanto, estão descritos todos os procedimentos e 
decisões tomadas durante o desenvolvimento do trabalho. 
 
3.1 Descrição da Empreendimento do estudo de caso 
 
A obra é financiada por um grupo de investidores, cada investidor aplica mensalmente 
um capital para custear os custos de execução da obra. A divisão das despesas é feita a partir 
de cotas, proporcionais a quantidade de apartamento que cada proprietário possui na edificação. 
Portanto, os proprietários fazem um aporte de capital proporcional à quantidade de unidades 
das quais ele é responsável. 
A gestão do empreendimento é feia a partir de uma administradora. Esta administradora 
é responsável pelo recolhimento do capital, contratação da empreiteira executora, auditoria da 
obra e fiscalização. Resumidamente, a empresa administradora é responsável por fazer a ligação 
entre a empreiteira executora e a associação de investidores. A administradora também é 
responsável em contratar todo corpo técnico responsável pela execução do empreendimento, 
engenheiro civil, arquiteto e técnico de segurança. 
A Figura 15 exemplifica organização administrativa do empreendimento. 
52 
 
 
 
Figura 15 - Organização administrativa do empreendimento 
 
Fonte: Autor 
Para execução do empreendimento foi contratado uma empreiteira de mão de obra, 
denominada de empreiteiro geral. Esta empreiteira é responsável pela execução de serviços que 
envolvam carpinteiros, pedreiros e serventes. Alguns serviços especializados são 
subcontratados, ficando a cargo do empreiteiro geral a contratação do subempreiteiro de 
pintura,  instalações  elétricas,  instalações  hidrossanitária  e  incêndio  e  fornecedores       de 
esquadrias. 
 
Conforme indicado na Figura 15, o empreendimento possui alguns empreiteiros 
parceiros, que devem ser contratados pela empresa administradora. Estes empreiteiros parceiros 
são  responsáveis  pelo  fornecimento  de mão de  obra e material  para os  seguintes serviços: 
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execução do revestimento de gesso, execução de serviços de impermeabilização, serviços de 
jardinagem e paisagismo e instalação do elevador. 
O empreiteiro geral do empreendimento tem um longo histórico de parceria com a 
empresa administradora e o grupo de investidores, atualmente conta com três obras em 
execução, duas delas ainda em fase inicial de execução. 
O empreendimento em estudo está localizado na Rua João Carvalho, bairro 
Agronômica, no município de Florianópolis – SC. A obra está sendo implantada em terreno 
com uma área total de 1.567 m². 
O empreendimento é composto por uma torre de apartamentos residenciais, sendo 9 
pavimentos tipo, um pavimento cobertura, dois pavimentos de garagem e um subsolo. Acima 
do pavimento cobertura há dois pavimentos, destinados a casa de máquinas, barrilete e 
reservatórios superiores. 
A obra em estudo totaliza uma área de 9.215 m², divididos em 38 apartamentos, dois 
deles na cobertura, áreas comuns internas e externas, salão de festas, piscina, playground e áreas 
técnicas. O quadro de áreas do empreendimento está representado na Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Quadro de áreas do empreendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimento Tipo (x8) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Administradora, elaborado pelo autor 
A Figura 16 ilustra a planta de implantação do empreendimento. 
Pavimento Descoberta (m²) Aberta (m²) Fechada (m²) Total (m²) 
Reservatório Superior - - 40,82 40,82 
Casa Máquina/Barrilete - - 40,82 40,82 
Ático 274,94 - 274,1 549,04 
(8 x 54,90) (8 x 494,14) (8 x 549,04) 
  439,2 3.953,12 4.392,32 
1º Pavimento Tipo 360,22 54,9 494,14 909,26 
Pav. Garagem 1 437,72 629,89 279,38 1.346,98 
Pav. Garagem 2 - - 1.077,44 1.077,44 
Subsolo - - 858,26 858,26 
Total 1.072,88 m² 1.123,99 m² 7.018,08 m² 9.214,94 m² 
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Figura 16 – Implantação do Empreendimento 
 
Fonte: Administradora 
 
 
A execução da obra em estudo teve início no mês de março de 2014. A empreiteira 
trabalha com um prazo de execução de 36 meses, sendo necessário finalizar o empreendimento 
em março de 2017. Em novembro de 2016, durante o desenvolvimento deste trabalho, estavam 
sendo executados serviços de pintura, colocação do forro de gesso, assentamento de 
revestimento cerâmico, colocação de esquadrias, instalação da tubulação hidrossanitária nos 
pavimentos  garagem  e  impermeabilização  da  piscina.  Além  dos  serviços  citados,  foram 
55 
 
 
 
iniciados no mês de outubro os serviços na periferia do edifício, tais como execução de calçada, 
rampa de acesso e instalações elétricas. 
A Figura 17 mostra a fachada do edifício em diferentes fases de implantação da obra. 
 
Figura 17 – Fases de execução: novembro de 2015 (Esquerda), junho de 2016 (Direita) 
 
Fonte: Autor 
Na sequência, a Figura 18 ilustra o momento atual de execução do edifício. 
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Figura 18 – Fase atual de execução do empreendimento, outubro de 2016 
 
Fonte: Autor. 
A escolha da obra em estudo se deu, em primeiro momento, em função do autor possuir 
um contato próximo a empreiteira executora do empreendimento e ter percebido a ausência de 
um método de planejamento e controle durante o andamento da obra. Portanto, o autor deste 
trabalho se motivou a identificar os passos de aplicação de uma técnica de programação para o 
empreendimento, elencando as principais dificuldades, limitações e vantagens de sua utilização. 
 
3.2 Determinação da unidade de repetição 
 
Para a programação do edifício utilizando a técnica de linha de balanço é necessário 
delimitar sua unidade de repetição. No caso de edifício de múltiplos pavimentos, com um único 
bloco, a unidade de repetição pode ser o pavimento. Cada unidade de repetição representa um 
conjunto de atividades que serão repetidas em cada pavimento do empreendimento. 
Na obra em estudo, devido as características geométricas semelhantes, cada pavimento 
tipo e o pavimento cobertura foram determinados como unidade de repetição. É importante 
ressaltar que o 1º pavimento tipo possui uma área total maior que os demais pavimentos, no 
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entanto este espaço é destinado a áreas comuns do prédio, onde estarão alocados o playground 
e a piscina. Esta área excedente será desconsiderada na programação, visto que os serviços 
executados no local não serão repetidos ao longo das unidades de repetição. 
A Figura 19 ilustra as unidades de repetição do empreendimento. 
 
Figura 19 – Unidades de repetição do empreendimento 
 
Fonte: Administradora, adaptado pelo autor 
As plantas baixas dos pavimentos tipo e pavimento cobertura estão apresentadas no 
Anexo A e Anexo B, respectivamente. 
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3.2 Identificação das atividades 
 
O levantamento das atividades a serem executadas foi realizado a partir da elaboração 
da Estrutura Analítica de Projeto – EAP. A aplicação da EAP permite decompor o projeto em 
partições menores, identificando a sequência de execução e precedências entre atividades 
consecutivas. De acordo com Mattos (2010) esta é a técnica mais indicada na identificação das 
atividades de um projeto. 
Para identificação da sequência executiva dos serviços, e das dependências entre 
atividades consecutivas foram realizadas algumas observações na obra, com auxílio do mestre 
de obras responsável pelo empreendimento, foi possível definir a EAP do projeto. 
O sequenciamento das atividades, bem como as precedências entre os serviços podem 
ser identificadas na Tabela 5. 
 
Tabela 5 – Lista de atividades e dependências para os pavimentos tipo e cobertura. 
 
Serviço Sentido Dependências e critérios 
Estrutura 
 
1
º 
ti
po
 à
 c
o
b
er
tu
ra
 
Execução dos pavimentos garagem e subsolo 
Alvenaria de vedação 
Estrutura (TI+28 dias2), tempo necessário para 
cura do concreto e retirada do escoramento 
Contramarcos Alvenaria de vedação 
Instalação da tubulação elétrica Alvenaria de vedação 
Instalação da tubulação hidro/sanitária Alvenaria de vedação 
 
Instalação da tubulação de incêndio 
Da 
cobertura 
ao 1º tipo 
 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 
Instalação dos pontos de gás 
 
1
º 
ti
po
 à
 c
o
be
rt
u
ra
 
Alvenaria de vedação 
Chapisco 
Instalação da tubulação hidro/sanitária, 
tubulação elétrica e pontos de gás 
Reboco Chapisco (TI+3 dias); Contramarcos 
Contrapiso Reboco 
Impermeabilização 
Contrapiso (TI+28 dias), tempo necessário 
para cura do material 
Revestimento Cerâmico 
Impermeabilização; Reboco (TI+28 dias), 
tempo necessário para cura do reboco 
Forro de Gesso Revestimento cerâmico 
Esquadrias de alumínio Revestimento cerâmico; Contramarcos 
Fiação das instalações elétricas Reboco; Instalação da tubulação elétrica 
 
 
2 Determina uma relação de Término – Início entre as atividades, o tempo indicado em dias 
corresponde ao tempo de espera entre o término da atividade predecessora e o início da sua sucessora. 
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Tabela 5 – Lista de atividades e dependências para os pavimentos tipo e cobertura (continuação) 
 
Serviço Sentido Dependências e critérios 
Pintura - 1ª demão 
 
1
º 
ti
po
 à
 c
o
b
er
tu
ra
 
Forro de Gesso; Esquadrias de Alumínio 
Esquadrias de madeira Pintura 1ª demão 
Louças Revestimento cerâmico; Pintura 1ª demão 
Metais Louças 
Pintura - 2ª e 3ª demão Esquadrias de madeira 
Acabamento Elétrica 
Pintura 3ª demão; Fiação das instalações 
elétricas 
Acabamento Incêndio 
Instalação da tubulação de incêndio; Pintura 
3ª demão 
Limpeza Final 
Acabamento elétrica; Acabamento incêndio; 
Metais 
Fonte: Autor 
A EAP elaborada para a obra em estudo decompõe o projeto em pacotes de trabalho. 
Para uma programação mais detalhada do empreendimento, estes pacotes de trabalho devem 
ser divididos em serviços menores. Por exemplo, o pacote de trabalho Estrutura é composto por 
serviços menores de montagem de formas, montagem das armaduras e concretagem. Em uma 
programação mais detalhada, é necessário verificar como será feita a distribuição destes 
serviços ao longo do tempo de ciclo da atividade. 
As atividades e sequência de execução determinadas na Tabela 5 são relativas as 
atividades comuns aos pavimentos tipo e cobertura, caracterizadas pela repetição em cada 
pavimento do projeto. Atividades não repetitivas, ou executadas em panos de fachada (reboco 
externo, pintura, aplicação de pastilhas cerâmicas) não são consideradas na elaboração da EAP 
e no escopo deste trabalho. 
Durante a elaboração da EAP também deve-se atentar ao nível de controle adotado em 
obra. A decomposição do projeto em um grande número de atividades, ou que demandem um 
tempo muito curto de execução, acarreta em redes muito extensas e um custo de controle muito 
elevado (MATTOS, 2010). Ainda de acordo com o mesmo autor, outro ponto importante para 
se ponderar da elaboração da EAP é o tempo médio das atividades. Torna-se inviável decompor 
um projeto com atividades muito genéricas e longas misturadas com serviços com pequenas 
durações. 
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3.3 Levantamento de quantitativos da obra 
 
Para a programação do empreendimento utilizando a Técnica de Linha de Balanço deve- 
se determinar os quantitativos de serviços que serão executados nos pavimentos tipo, ou 
unidades de repetição. Segundo Mendes Jr. e Heineck (1997), há basicamente duas alternativas 
para estimar os quantitativos de serviços de um empreendimento: 
1. Levantamento de quantidades a partir de projetos arquitetônicos (ou executivo), 
estrutural e instalações. 
2. Estimativa das quantidades de serviços a partir de características geométricas da 
edificação, como área construída, comprimentos laterais, volume de concreto da laje, 
entre outras. 
Apesar da primeira alternativa retornar valores mais exatos de quantitativos, a segunda 
alternativa pode ser usada quando se busca rapidez e agilidade, ou quando não se tem 
disponibilidade do projeto final. Em resumo, um preciosismo na determinação dos quantitativos 
pode ser invalidado devido à imprecisão da produtividade da equipe (MENDES JR. e 
HEINECK, 1997). 
A empreiteira responsável pela execução do empreendimento não dispõe de um 
orçamento detalhado de serviços. A compra de materiais é feita a partir de estimativas baseadas 
nos projetos arquitetônico e estrutural. Para os serviços de instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, incêndio e gás, o contrato de prestação de serviços inclui mão de obra e materiais. 
Diante desta situação, para o desenvolvimento da programação os quantitativos de 
serviços foram estimados com base em índices de produtividade. Segundo Mendes Jr. e 
Heineck (1997), a determinação dos quantitativos de serviços com base em características 
geométricas da obra é viável, visto que a diferença, quando comparado para quantitativos 
extraídos de projetos executivos, no resultado final da programação não é crítica. 
O quantitativo de serviço foi realizado para uma unidade de repetição, de acordo com 
as constantes de produtividade adotadas para cada serviço e a área total de cada unidade de 
repetição. Considerando que cada unidade de repetição possui uma área de 549,04 m², o 
quantitativo de serviços (Hh) pode ser determinado pelo produto entre as constantes de 
produtividade e a área do pavimento. As constantes de produtividade adotadas neste trabalho 
foram extraídas de publicações dos seguintes autores: Heineck et al. (2006), Limeira et al. 
(1997), Prado (2002), Coelho (1998) e Guch (1997). 
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A Tabela 6 traz os índices de produtividade adotados, bem como a quantidade de 
homens-hora (Hh) necessária para execução de cada atividade em uma unidade de repetição do 
projeto. 
 
Tabela 6 – Demanda de Hh/m² 
 
Serviços Hh/m² Hh/pavimento 
Estrutura 3,00 1647 
Alvenaria de vedação 1,35 741 
Contramarcos 0,06 33 
Instalação da tubulação elétrica 0,24 132 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 0,96 527 
Instalação da tubulação de incêndio 0,05 27 
Instalação abastecimento de gás 0,07 38 
Chapisco 0,20 110 
Reboco 1,12 615 
Contrapiso 0,30 165 
Impermeabilização 0,12 68 
Revestimento Cerâmico 0,90 494 
Forro de Gesso 0,30 165 
Esquadrias de alumínio 0,14 77 
Fiação das instalações elétricas 0,20 110 
Pintura - 1ª demão 0,65 357 
Esquadrias de madeira 0,18 99 
Louças 0,10 55 
Metais sanitários 0,07 38 
Pintura - 2ª e 3ª demão 1,14 626 
Acabamento Elétrica 0,06 33 
Acabamento Incêndio 0,08 44 
Limpeza Final 0,31 170 
Total por pavimento (Hh/pavimento)  6371 
Fonte: Heineck et al. (2006), Limeira et al. (1997), Prado (2002), Coelho (1998) e Guch (1997), 
elaborado pelo autor. 
 
3.4 Definição das equipes de produção e duração das atividades 
 
Basicamente há duas maneiras para que se possa determinar a duração das atividades 
do projeto. Determinado o quantitativo de serviços necessários para realização de uma atividade 
específica,  pode-se fixar  a equipe e calcular a duração  das  atividades,  ou  ainda, realizar   o 
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caminho inverso: fixando a duração e calculando a quantidade de oficiais necessária 
(MATTOS, 2010). 
Estas duas variáveis, equipe de produção e duração da atividade, estão relacionadas a 
partir da Equação (1). 
𝐷  =  𝑄𝑆⁄(𝐸  𝑥 𝐽) 
Onde: 
 
 D = Duração da atividade em cada unidade de repetição (dias) 
(1) 
 
 QS = Quantitativo de serviços, determinado em homens-hora (oficiais) para cada 
atividade em uma unidade de repetição, determinado na Seção 3.5. 
 E = Equipe adotada na execução da atividade, número de oficiais envolvidos na 
atividade. 
 J = Jornada diária de trabalho (horas). 
 
Segundo Mattos (2010), quando a quantidade de recursos é restrita e passa a ser 
determinante, é mais indicado determinar a duração das atividades em função da equipe. Para 
a obra em estudo a restrição de recursos humanos é determinante na execução do projeto, visto 
que a empreiteira executora possui uma quantidade limitada de funcionários. Desta forma, 
buscou-se determinar a duração das atividades a partir das equipes comumente utilizadas pela 
empresa. 
 
3.4.1 Definição das equipes de produção 
 
Segundo Maders (1987), a programação não trará benefícios à produção se não estiver 
baseada em fatos reais, do dia a dia da obra. Buscando adequar a programação da obra em 
estudo a realidade encontrada no canteiro de obras, as equipes básicas de trabalho foram 
definidas a partir de consultas ao mestre de obra e ao setor administrativo da empreiteira geral 
do empreendimento. 
De posse destas informações, foi possível determinar equipes de produção de acordo 
com o cotidiano da empresa. As equipes de produção são compostas pelos seguintes 
profissionais: Armadores, carpinteiros, pedreiros, meio-oficiais, serventes e especialistas. Os 
profissionais especialistas são aqueles necessários a execução dos serviços de instalações, 
esquadrias, revestimentos, pintura e acabamentos. Por exemplo, para o serviço de revestimento 
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cerâmico, entende-se que o especialista se refere ao profissional azulejista, enquanto no serviço 
de pintura, o especialista indicado é o pintor. 
O número de oficiais foi determinado somando as funções que estão diretamente 
relacionados à execução das atividades, sem função de apoio, transporte ou limpeza. Portanto, 
não são considerados no número de oficiais a quantidade de serventes adotada na equipe, exceto 
para o serviço de limpeza final, onde estes profissionais estão diretamente ligados à execução 
da atividade. O Apêndice A apresenta a composição das equipes de produção utilizadas na 
programação. 
A Tabela 7 mostra o número de oficiais envolvidos na execução de cada serviço. 
 
Tabela 7 – Quantidade de oficiais alocados em cada serviço 
 
 
Serviços 
 
Equipe (oficiais) 
Estrutura 12 
Alvenaria de vedação 8 
Contramarcos 1 
Instalação da tubulação elétrica 3 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 5 
Instalação da tubulação de incêndio 3 
Instalação abastecimento de gás 2 
Chapisco 2 
Reboco 8 
Contrapiso 2 
Impermeabilização 1 
Revestimento Cerâmico 5 
Forro de Gesso 3 
Esquadrias de alumínio 2 
Fiação das instalações elétricas 3 
Pintura - 1ª demão 10 
Esquadrias de madeira 2 
Louças 2 
Metais sanitários 2 
Pintura - 2ª e 3ª demão 10 
Acabamento Elétrica 2 
Acabamento Incêndio 2 
Limpeza Final 4 
Fonte: Empreiteira, elaborado pelo autor. 
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3.4.2 Duração das atividades 
 
Após determinar as equipes de produção do empreendimento, para calcular a duração 
de cada atividade no pavimento tipo é necessário conhecer a jornada de trabalho adotada pela 
empresa. 
A Tabela 8 traz o expediente de trabalho adota pela empresa. 
 
Tabela 8 – Horário de trabalho das equipes de produção 
 
 
Início Intervalo Término 
Horas 
trabalhadas 
Segunda a Quinta 07:00 12:00 13:00 17:00 9 
Sexta-feira 07:00 12:00 13:00 16:00 8 
Jornada Semanal     44 
Fonte: Empreiteira, elaborado pelo autor 
A empreiteira adota uma jornada semanal de 44 horas de trabalho, sendo que a carga 
horária é distribuída de segunda a sexta-feira, obedecendo os horários indicados na Tabela 8. 
No entanto, durante a jornada diária de trabalho, há tempos em que os funcionários não 
estão efetivamente focados na execução das atividades, apesar de estarem cumprindo com sua 
carga horária. Para aproximar a programação a realidade do canteiro, foram descontados os 
tempos de mobilização e desmobilização das atividades, bem como o tempo destinado à pausa 
para o café da manhã. 
Para o tempo de mobilização foram descontados os primeiros quinze minutos de 
trabalho (7:00 às 7:15), tempo necessário para movimentação até os postos de trabalho e início 
efetivo das atividades. 
Para o café da manhã são cedidos quinze minutos (8:30 às 8:45), sendo que a refeição é 
feita dentro do canteiro de obras. 
No final do expediente foram descontados quinze minutos (16:45 às 17:00, de segunda 
a quinta-feira e 15:45 às 16:00, na sexta-feira). Portanto, foram descontados quarenta e cinco 
minutos da jornada diária de trabalho, conforme ilustrado na Tabela 9. 
 
 
Tabela 9 - Carga horária efetiva 
 
Carga horária adotada 
Jornada semanal (h) 44 
Dias trabalhados/semana 5 
horas trabalhadas/dia 8,8 
Café da manhã (h/dia) 0,25 
Mobilização (h/dia) 0,25 
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Desmobilização (h/dia) 0,25 
Horas produtivas (h/dia) 8,05 
Valor adotado (h/dia) 8 
Fonte: Autor 
Determinado o quantitativo de serviço (Hh), o tamanho das equipes de produção (oficiais) e 
a carga horária efetiva de trabalho (horas/dia), é possível determinar o tempo de ciclo de 
cada atividade a partir da Equação 1 (Seção 3.6). A título de exemplo, o tempo de ciclo 
para a atividade Estrutura foi calculado conforme explicitado abaixo: 
 
 QS = 1647 Hh/pavimento (Seção 3.5) 
 E = 12 oficiais (Seção 3.6.1) 
 J = 8 horas/dia (Seção 3.6.2) 
 
Os valores de duração adotados foram obtidos arredondando o resultado para o número 
inteiro imediatamente superior. 
A Tabela 10 traz as durações calculadas para cada atividade, em uma unidade de 
repetição. 
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Tabela 10 – Tempo de ciclo de cada atividade 
 
 
Serviços 
Qtde. Serviço 
(Hh/pavto) 
 
Equipe (oficiais) 
 
Duração (dias) 
Estrutura 1647 12 18 
Alvenaria de vedação 741 8 12 
Contramarcos 33 1 5 
Instalação da tubulação elétrica 132 3 6 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 527 5 14 
Instalação da tubulação de incêndio 27 3 2 
Instalação abastecimento de gás 38 2 3 
Chapisco 110 2 7 
Reboco 615 8 10 
Contrapiso 165 2 11 
Impermeabilização 68 1 9 
Revestimento Cerâmico 494 5 13 
Forro de Gesso 165 3 7 
Esquadrias de alumínio 77 2 5 
Fiação das instalações elétricas 110 3 5 
Pintura - 1ª demão 357 10 5 
Esquadrias de madeira 99 2 7 
Louças 55 2 4 
Metais sanitários 38 2 3 
Pintura - 2ª e 3ª demão 626 10 8 
Acabamento Elétrica 33 2 3 
Acabamento Incêndio 44 2 3 
Limpeza Final 170 4 6 
Fonte: Autor 
As durações apresentadas na Tabela 10 se referem a dias úteis, aqueles em que 
efetivamente se trabalha. 
 
3.5 Cálculo do ritmo de execução 
 
Determinado a lista de precedência das atividades e suas durações em uma unidade de 
repetição, é possível determinar o ritmo de execução do empreendimento segundo a Equação 
(2). 
𝑇𝑟 =   𝐷𝑇  −   𝑇𝑏   −   𝑇𝑚  −  𝑇𝑝   −   𝑘 (2) 
Onde: 
67 
 
 
 
 Tr = Tempo de ritmo 
 
 DT = Prazo de conclusão do empreendimento; 
 
 Tb = Tempo base; 
 
 Tm = Tempo de mobilização; 
 
 K = Tempo de imprevistos; 
 
 Tp = Tempo para atividades de periferia. 
 
Segundo Prado (2002), no caso de edifícios altos, deve-se atentar para as atividades de 
periferia. Considerando que estas atividades são comumente executadas na etapa final de 
execução, após a conclusão do trabalho nas torres, foi estimado um prazo para execução destas 
atividades, indicado na Equação (2) pelo termo “Tp”. 
 
3.5.1 Tempo base (Tb) 
 
Para determinação do tempo base, ou seja, o tempo necessário para execução de uma 
unidade de repetição, foi utilizado a ferramenta de programação MS Project. 
Com a definição da rede de precedências do pavimento tipo e respectiva duração das 
atividades, é possível lançar estas informações no software e calcular o tempo base (Tb). O 
software define a duração total do projeto somando a duração das atividades que compõe o 
caminho crítico3. Esta ferramenta monta automaticamente a rede de precedências entre as 
atividades, com as durações de cada serviço definidas, determina o caminho crítico e a duração 
total do projeto. 
O pavimento tipo foi inserido na ferramenta como uma tarefa resumo, enquanto as 
atividades foram organizadas em subprojetos, vinculadas à atividade principal. A Figura 20 
ilustra a rede de precedências aplicada ao MS Project, bem como o Tempo Base (Tb) calculado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 O caminho crítico é a sequência de atividades que concorrem para a determinação da duração total. É 
o conjunto de atividade que define o prazo total da rede (MATTOS, 2010). 
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Figura 20 – Determinação do tempo base (Tb) junto ao MS Project 
 
Fonte: Autor 
A partir das informações disponibilizadas pelo MS Project, é possível determinar que o 
tempo base (Tb) do projeto é de 189 dias úteis. 
 
3.5.2 Determinação dos tempos e ritmo da linha de balanço 
 
Determinado o tempo base (Tb) do projeto, ainda é necessário determinar as demais 
incógnitas da Equação (2). Para isso, foram feitas as seguintes considerações: 
a) DT: Conforme explicitado anteriormente, o empreendimento tempo um prazo de 
conclusão de 36 meses. Portanto, este valor foi adotado na programação. 
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b) Tm: Segundo informações disponibilizadas corpo técnico e empreiteira do 
empreendimento, foram gastos aproximadamente 3 meses para execução dos serviços 
preliminares, não repetitivos, tais como contenções, fundações, subsolo e pavimentos 
de garagens. 
c) K: Em uma obra real é necessário considerar um tempo para absorver imprevistos, baixa 
produtividade, condições climáticas, esperas de materiais (PRADO, 2002). A empresa 
não possui registro sobre este dado, portanto, foi adotado um prazo de 15 dias úteis para 
absorção de imprevistos. 
d) Tp: De acordo com o corpo técnico do empreendimento, baseado em experiências de 
obras anteriores, pode-se considerar um prazo de 2 meses para execução de atividades 
de periferia. 
De posse destas informações, é possível determinar o ritmo de execução das unidades 
repetitivas seguindo a Equação (3), em dias por pavimento. 
𝑅 = 𝑇𝑟⁄( 𝑛 − 1) 
Sendo que (n) determina o número de unidades de repetição do empreendimento. 
(3) 
 
Também foi calculado o ritmo de execução em pavimento por dia (1/R), e pavimento 
por mês (X), sendo que: 
 
O valor de 22 dias úteis por mês é aproximado, sendo que o resultado não é um número 
inteiro exato (22,14 dias). No cálculo do ritmo da Linha de Balanço foram consideradas todas 
as casas decimais, visto que o software Excel faz esta consideração automaticamente. 
A partir das informações levantadas anteriormente, é possível determinar os ritmos de 
execução do empreendimento. A Tabela 11 ilustra os tempos adotados para programação, bem 
como os ritmos calculados. 
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Tabela 11 – Cálculo do ritmo 
 
Cálculo do ritmo 
  Tempo de mobilização (tm):  
Tm = 3 meses 
Tm = 66 dias 
Tempo de base (Tb): 
Tb = 189 dias 
  Unidades de repetição (n):  
n = 10 pavimentos 
Tempo de imprevistos (k): 
k = 15 dias 
  Duração do empreendimento (DT):  
DT = 36 meses 
DT = 797 dias 
Tempo para trabalhos de periferias (Tp) 
Tp = 2 meses 
Tp = 44 dias 
  Tempo de ritmo (Tr):  
Tr = 482 dias 
Ritmo de execução (R): 
R = 48,24 dias/pavimento 
1/R = 0,02 pavimento/dia 
  Ritmo adotado (X)  
X = 0,46 pavimento/mês 
Fonte: Autor 
 
3.5.3 Determinação da quantidade de equipes necessárias 
 
Para dimensionar a quantidade de equipes que serão alocadas em cada serviço para 
entregar a obra no prazo estipulado, multiplica-se o valor (1/R) pela respectiva duração da 
atividade (COELHO, 1998). Por exemplo: 
 
O número de equipes adotado é determinado arredondando o valor obtido para o número 
inteiro imediatamente acima. Portanto, para o serviço de estrutura foi adotado uma equipe de 
produção. 
A Tabela 12 traz o número de equipes de produção adotado para cada serviço. 
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Tabela 12 – Número de equipes de produção 
 
Serviços 
Duração 
(dias) 
Ritmo 
(pvto/dia) 
Nº Eq. 
(Equipes) 
Nº Eq. adotado 
(Equipes) 
Estrutura 18 0,02 0,37 1 
Alvenaria de vedação 12 0,02 0,25 1 
Contramarcos 5 0,02 0,10 1 
Instalação da tubulação elétrica 6 0,02 0,12 1 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 14 0,02 0,29 1 
Instalação da tubulação de incêndio 2 0,02 0,04 1 
Instalação abastecimento de gás 3 0,02 0,06 1 
Chapisco 7 0,02 0,15 1 
Reboco 10 0,02 0,21 1 
Contrapiso 11 0,02 0,23 1 
Impermeabilização 9 0,02 0,19 1 
Revestimento Cerâmico 13 0,02 0,27 1 
Forro de Gesso 7 0,02 0,15 1 
Esquadrias de alumínio 5 0,02 0,10 1 
Fiação das instalações elétricas 5 0,02 0,10 1 
Pintura - 1ª demão 5 0,02 0,10 1 
Esquadrias de madeira 7 0,02 0,15 1 
Louças 4 0,02 0,08 1 
Metais sanitários 3 0,02 0,06 1 
Pintura - 2ª e 3ª demão 8 0,02 0,17 1 
Acabamento Elétrica 3 0,02 0,06 1 
Acabamento Incêndio 3 0,02 0,06 1 
Limpeza Final 6 0,02 0,12 1 
Fonte: Autor 
Em função da composição usual de equipes adotada na construção de edifícios, temos 
que na maioria das vezes o número de equipes calculado é menor do que um. Desta forma, as 
atividades devem ser programadas com uma única equipe, o que é conhecido como Ritmo 
Natural (MENDES JR. e HEINECK, 1997). 
 
3.6 Lançamento das informações no software de gerenciamento de projetos MS 
Project. 
 
Após o levantamento de todas as informações necessárias para a programação da obra 
em estudo, é possível fazer o lançamento destes parâmetros na ferramenta MS Project. 
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O primeiro passo para realizar a programação utilizando o software é definir o 
calendário do projeto. 
 
3.6.1 Calendário do projeto 
 
Para configurar o calendário do projeto junto ao software, foram definidos os períodos 
de férias coletivas, feriados nacionais e municipais. A Figura 21 ilustra a configuração do 
calendário do projeto no MS Project. 
 
Figura 21 – Calendário do projeto no MS Project 
 
Fonte: Autor 
Também é necessário definir a data de início do projeto, para que o software faça a 
programação a partir desta data. Conforme explicitado anteriormente, a execução do 
empreendimento teve início em março de 2014. Portanto, a data de início do projeto foi definida 
para 1 de março de 2014, conforme ilustrado na Figura 22. 
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Figura 22 – Data de início do projeto 
 
Fonte: Autor 
 
3.6.2 Lançamento das redes de serviço no software 
 
As atividades foram lançadas no MS Project de acordo com o pavimento onde serão 
executadas. O software permite listar as tarefas e agrupá-las à uma tarefa resumo. Portanto, 
cada unidade de repetição do projeto foi definida como uma atividade resumo, vinculando a 
rede de serviços para o pavimento. A Figura 23 ilustra o lançamento das informações junto ao 
software. 
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Figura 23 – Organização do projeto no MS Project 
 
Fonte: Autor 
Como a Técnica da Linha de Balanço tem como premissa a não ocorrência da mesma 
atividade em dois pavimentos distintos simultaneamente, cada atividade em um determinado 
pavimento  foi  determinada  como  predecessora   para  a  mesma  atividade  no     pavimento 
subsequente. 
75 
 
 
 
4 APRESENTAÇÃO DA LINHA DE BALANÇO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
No decorrer deste capítulo serão discutidos e apresentados os resultados obtidos com a 
programação utilizando a Técnica de Linha de Balanço. A utilização desta técnica permite 
programar os fluxos de trabalho no empreendimento, aplicando ritmos de execução as 
atividades. O caráter gráfico desta técnica também auxilia no entendimento da programação, 
sendo possível avaliar os resultados a partir de dois gráficos: apresentando um panorama geral 
da programação, com linhas representando os ritmos de execução das atividades, e gráficos 
com linhas de balanço mensais do projeto. 
A partir da representação gráfica gerada, é possível elencar algumas informações 
essenciais para programação de obras. Os resultados obtidos com a programação e a respectiva 
análise dos dados se encontram no decorrer deste capítulo. 
 
4.1 Duração total e data de término das atividades 
 
Em razão da composição de equipes adotada na programação, todas as atividades foram 
programadas com uma única equipe de produção. Desta forma, após determinar a data de início 
das atividades, respeitando as devidas precedências, é possível obter a data de término somando 
a sua duração total (Dtotal,atv). 
Considerando que o tempo de ciclo das atividades é constante em todos pavimentos, a 
duração total da atividade pode ser calculada multiplicando seu tempo de ciclo pelo número de 
unidade de repetição do projeto, conforme a Equação (4). 
 (4) 
Onde: 
Dtotal,atv = Duração total da atividade (dias úteis) 
D = Tempo de ciclo da atividade (dias úteis) 
n = Número de unidades de repetição 
Além de ser necessário para determinar as datas de término, a duração total das 
atividades também determina o ritmo adotado para cada serviço. Portanto, é importante 
verificar este parâmetro devido a necessidade de balanceamento das atividades posteriormente. 
Os ritmos podem ser calculados dividindo o número de unidades de repetição pela duração total 
da respectiva atividade. 
A Tabela 13 traz as datas de início e término, durações e ritmo adotado para cada 
atividade. 
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Tabela 13 – Duração total e ritmo das atividades 
 
 
Serviços 
Duração 
(dias) 
Duração total 
(dias) 
Ritmo 
(pavimento/dia) 
Estrutura 18 180 0,06 
Alvenaria de vedação 12 120 0,08 
Contramarcos 5 50 0,20 
Instalação da tubulação elétrica 6 60 0,17 
Instalação da tubulação hidro/sanitária 14 140 0,07 
Instalação da tubulação de incêndio 2 20 0,50 
Instalação abastecimento de gás 3 30 0,33 
Chapisco 7 70 0,14 
Reboco 10 100 0,10 
Contrapiso 11 110 0,09 
Impermeabilização 9 90 0,11 
Revestimento Cerâmico 13 130 0,08 
Forro de Gesso 7 70 0,14 
Esquadrias de alumínio 5 50 0,20 
Fiação das instalações elétricas 5 50 0,20 
Pintura - 1ª demão 5 50 0,20 
Esquadrias de madeira 7 70 0,14 
Louças 4 40 0,25 
Metais 3 30 0,33 
Pintura - 2ª e 3ª demão 8 80 0,13 
Acabamento Elétrica 3 30 0,33 
Acabamento Incêndio 3 30 0,33 
Limpeza Final 6 60 0,17 
Fonte: Autor 
A partir dos dados expostas na Tabela 13, verifica-se que para diferentes atividades do 
projeto foram adotados ritmos de execução distintos. A atividade Estrutura demanda um tempo 
de execução maior frente as outras atividades, embora possua a maior equipe de produção 
alocada no serviço. No entanto, a demanda de mão de obra para a execução da Estrutura é 
significativamente maior quando comparada as demais atividades. 
 
No entanto, a diferença de ritmo imposta entre as atividades gera a necessidade de um 
balanceamento, evitando interferências entre atividades sucessivas. 
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4.2 Balanceamento das atividades 
 
A partir dos resultados apresentados na Seção 4.1, pode-se observar que os ritmos de 
produção variam de acordo com o serviço executado, gerando uma programação não paralela. 
Segundo Mendes Jr. (1999), a programação não paralela está mais próxima a realidade de 
execução de edifícios de uma ou duas torres com até 25 pavimentos. Embora uma programação 
paralela, com todos os serviços sendo executados com o mesmo ritmo, tende a diminuir o 
período de execução da obra, tal fato não estaria coerente com a realidade da obra em estudo. 
Devido as diferentes características inerentes a cada serviço, composição das equipes, 
demanda de serviços e produtividade, há um desbalanceamento entre os ritmos de execução das 
atividades. Diante disso, cria-se a necessidade de realizar um balanceamento das atividades, 
evitando interferências entre serviços sucessivos, maximizando os benefícios da continuidade. 
Na obra em estudo, não seria adequado propor a execução das atividades Estrutura e 
Alvenaria sem que haja um período de latência para início da atividade sucessora. A atividade 
Estrutura possui um ritmo de produção de 0,06 pavimento por dia, enquanto sua sucessora 
(Alvenaria), adota um ritmo de 0,08 pavimento por dia. Caso a execução da alvenaria tenha 
início 28 dias após a conclusão da estrutura no primeiro pavimento, haveria um choque entre 
as atividades devido à falta de “frente” de serviço para a equipe de alvenaria. A Figura 24 
exemplifica esta situação. 
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Figura 24 – Interferência entre as atividades Estrutura e Alvenaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autor 
A partir da Figura 24 verifica-se a necessidade de aplicar um período de latência entre 
as atividades, no intuito de eliminar a interferência entre os ritmos de produção e garantir a 
continuidade dos serviços. 
Portanto, durante o balanceamento de atividades deve-se observar o ritmo adotado, se o 
ritmo da atividade predecessora foi maior que sua sucessora, as linhas de balanço são vinculadas 
pela base. Caso contrário, quando o ritmo da atividade sucessora foi maior que a sua 
predecessora, as linhas são vinculadas pelo topo. 
O período de latência entre atividades sucessivas, pode ser calculado a partir da fórmula 
apresentada na Figura 25. 
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Figura 25 – Balanceamento entre atividades com ritmos diferentes 
 
Fonte: Prado (2002). 
No entanto, para a fórmula apresentada na Figura 25 a relação de dependência das 
atividades é Início – Início. Como as atividades do empreendimento estão vinculadas pela 
relação Término – Início, é necessário subtrair o tempo de ciclo da atividade predecessora (tb1), 
resultando na Equação (5). 
 
 (5) 
Sendo: 
 
 X = Périodo de latência entre o término da atividade predecessora até o início da sua 
sucessora 
 te = Tempo de espera entre as atividades. Por exemplo, deve-se considerar um período 
de 28 dias entre o término da estrutura e início da alvenaria no mesmo pavimento. 
 tb1 e tb2 = Tempo de clico das atividades predecessora e sucessora, respectivamente. 
 
 D1 e D2 = Duração total das atividades predecessora e sucessora, respectivamente. 
 
O cálculo do período de latência para as atividades estrutura e alvenaria está explicitado 
a seguir: 
 
Portanto, deve haver um intervalo de 82 dias entre o término da estrutura no primeiro 
pavimento tipo até o início da alvenaria no mesmo local, evitando-se assim o choque entre  as 
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atividades e garantindo continuidade dos serviços durante todo seu período de execução. A 
Figura 26 ilustra as linhas de balanço destas atividades após o balanceamento. 
 
Figura 26 – Balanceamento das atividades estrutura e alvenaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autor 
O processo de balanceamento também se fez necessário para as atividades: Alvenaria e 
contramarcos; Alvenaria e instalação da tubulação elétrica; Alvenaria e instalação da tubulação 
de gás; Contrapiso e impermeabilização; Revestimento cerâmico e gesso; Revestimento 
cerâmico e instalação das esquadrias de alumínio; Reboco e fiação das instalações elétricas; 
Pintura – 1ª demão e Louças; Pintura – 2ª e 3ª demão e Acabamento elétrica. 
 
Algumas atividades também foram balanceadas mesmo sem uma relação de precedência 
definida. Esta operação foi feita no intuito de melhorar o fluxo de trabalho nos pavimentos tipo, 
buscando evitar a execução simultânea de várias atividades em um mesmo pavimento. Um 
número elevado de equipes trabalhando no mesmo espaço pode prejudicar a logística dos 
serviços e perda de produtividade. De acordo com estes critérios, foram balanceadas as 
atividades Instalação da tubulação elétrica e Contramarcos, Contramarcos e Instalação da 
tubulação de gás, Esquadrias de madeira e louças, Gesso e Esquadrias de alumínio. 
O cálculo dos períodos de latência para as atividades citadas pode ser visto com detalhes 
na tabela apresentado no Apêndice B. 
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4.3 Datas de início de término das atividades 
 
Fixados os períodos de latência entre as atividades através do balanceamento, as datas 
de início e término das atividades foram obtidas a partir do MS Project. Aplicando toda rede de 
precedências do empreendimento e tempo ciclo de cada atividade, é possível determinar no 
software as datas de início e término da rede de serviços do empreendimento. Estas informações 
estão ilustradas na Tabela 14. 
 
Tabela 14 – Datas de início e término das atividades 
 
 
Serviços 
 
Duração total (dias) 
 
Data de Início 
 
Data de Término 
Estrutura 180 06/06/14 27/02/15 
Alvenaria de vedação 120 27/10/14 29/04/15 
Contramarcos 50 03/03/15 15/05/15 
Instalação da tubulação elétrica 60 10/02/15 08/05/15 
Instalação da tubulação 
hidro/sanitária 
140 12/11/14 15/06/15 
Instalação da tubulação de incêndio 20 16/06/15 13/07/15 
Instalação abastecimento de gás 30 07/04/15 20/05/15 
Chapisco 70 10/04/15 20/07/15 
Reboco 100 27/04/15 15/09/15 
Contrapiso 110 12/05/15 14/10/15 
Impermeabilização 90 30/07/15 07/12/15 
Revestimento Cerâmico 130 12/08/15 26/02/16 
Forro de Gesso 70 18/11/15 08/03/16 
Esquadrias de alumínio 50 06/01/16 15/03/16 
Fiação das instalações elétricas 50 14/07/15 22/09/15 
Pintura - 1ª demão 50 13/01/16 22/03/16 
Esquadrias de madeira 70 20/01/16 29/04/16 
Louças 40 08/03/16 05/05/16 
Metais 30 29/03/16 10/05/16 
Pintura - 2ª e 3ª demão 80 01/04/16 22/07/16 
Acabamento Elétrica 30 16/06/16 27/07/16 
Acabamento Incêndio 30 21/06/16 01/08/16 
Limpeza Final 60 24/06/16 16/09/16 
Fonte: Autor 
Considerando que o projeto tem início no primeiro dia útil de março de 2014, as atividades 
nos pavimentos tipo iniciam aproximadamente três meses após o início do  projeto, 
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tempo necessário para executar as atividades não repetitivas (tempo de mobilização). O término 
das atividades nos pavimentos tipo ocorre em 16 de setembro de 2016 com a conclusão da 
cobertura. Somando um tempo de imprevistos de 15 dias úteis, o prazo limite para conclusão 
das unidades é 7 de outubro de 2016. 
A partir das datas de início de conclusão das unidades de repetição do projeto, é possível 
perceber que as atividades vêm sendo executadas em cada pavimento, no entanto, somente 
próximo ao prazo de conclusão os pavimentos vão sendo concluídos. 
Os marcos de início e término dos pavimentos estão representados no Apêndice C. 
 
4.4 Equipes adotadas 
 
Conforme abordado no item 3.7.3, a quantidade de equipes necessárias para execução 
do projeto é diretamente proporcional ao ritmo da obra. O resultado do produto entre o ritmo 
da obra e a duração das atividades gerou a quantidade de equipes de produção necessária. A 
partir deste cálculo foi definido que todas as atividades devem ser executadas com uma única 
equipe. Portanto, todas as atividades serão realizadas seguindo seu ritmo natural. 
A partir destas informações, é possível afirmar que a composição das equipes está 
adequada ao prazo de execução do empreendimento, visto que foi possível programar todas as 
atividades dentro do prazo estabelecido. A adoção de uma equipe de produção para cada 
atividade também está de acordo com a realidade observada em obra. Um número maior de 
equipes poderia torna-se inviável, visto que a disponibilidade de recursos humanos é restrita e 
limitante para a programação. 
Outro ponto importante para alocação das equipes é que a técnica da linha de balanço 
não contempla as atividades que serão executadas fora das unidades de repetição. Tal fato 
poderia determinar a necessidade de mobilização de novas equipes de produção, visando 
garantir a continuidade e conclusão do empreendimento dentro do prazo estabelecido. Portanto, 
há uma necessidade de avaliar a interferência destas atividades não repetitivas durante e 
programação. 
As composições das equipes de produção adotadas durante a programação podem ser 
consultadas no Apêndice A. 
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4.5 Representação gráfica das Linhas de Balanço 
 
Umas das principais vantagens da técnica da linha de balanço é seu caráter 
essencialmente gráfico. A visualização da programação torna-se simples e acessível, facilitando 
a troca de informação entre os diferentes níveis hierárquicos do empreendimento. 
A representação gráfica da linha de balanço gerada foi feita de duas formas. A primeira 
foi feita atendendo à um plano de longo prazo, onde é possível visualizar no gráfico como todas 
as atividades se distribuem ao longo do prazo de execução do projeto. A partir desta 
representação é possível avaliar os ritmos adotados para cada atividade e como este ritmo 
interfere nas atividades sucessoras. Este gráfico também se torna útil para verificar o 
balanceamento do projeto, identificando se há alguma interferência ou choque entre atividades 
sucessivas. 
A Figura 27 apresenta a distribuição das atividades que compõe o escopo da edificação. 
Cada atividade é representada no gráfico por uma linha, onde sua declividade determina o ritmo 
de execução. 
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Figura 27 – Representação da Linha de Balanço para todo o projeto. 
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A partir do gráfico apresentado na Figura 27 é possível identificar alguns fatores importantes 
na programação da obra em estudo. De acordo com a programação proposta, verifica-se que é possível 
concluir todas as atividades nos pavimentos tipo respeitando o prazo de entrega do empreendimento. 
O término das atividades nas unidades de repetição deve ocorrer no dia 7 de outubro de 2016, 
incluindo o tempo para absorção de imprevistos. Considerando que as atividades de periferia serão 
executadas após a finalização das atividades nos pavimentos tipo, a entrega do empreendimento está 
prevista para ocorrer no dia 13 de dezembro de 2016. 
No entanto, é necessário realizar uma análise de como irá ocorrer as atividades de periferia no 
empreendimento. Caso sejam mobilizadas novas equipes para estas atividades, ou ainda, realocadas 
as equipes que já estão com suas atividades concluídas, os trabalhos de periferia podem ser 
antecipados e ocorrer simultaneamente às atividades nos pavimentos. Portanto, o prazo de entrega do 
empreendimento poderia ser antecipado, ocasionando uma folga até a data limite de conclusão. Este 
buffer poderia ser utilizado para absorver algum tipo de imprevisto ou desvio na programação. 
As linhas de balanço indicam que todas as atividades foram programadas seguindo as 
premissas da técnica. Verifica-se que a disposição dos serviços ao longo do tempo respeita as 
precedências entre as atividades, garantindo assim a continuidade das atividades. 
Esta representação da programação através de linha permite verificar facilmente os tempos de 
abertura entre as atividades, representada pela distância horizontal entre dois processos consecutivos. 
Enquanto o tempo de espera é determinado pela distância vertical entre duas linhas consecutivas, 
indicando o número de unidades de repetição na fila entre serviços, aguardando o início das 
atividades. 
A representação da programação através de linhas se mostrou adequada para identificar a 
diferença de ritmo entre as atividades e possíveis interferência. Esta forma de apresentação pode ser 
adequada para avaliar a execução do empreendimento a longo prazo, no entanto, não o grau de 
detalhamento das informações é baixo, evidenciando a necessidade de representar a programação em 
uma escala menor. 
Diante desta situação, foram geradas linhas de balanço mensais do empreendimento, onde é 
possível definir facilmente quais atividades estão sendo executadas, em que período de tempo e em 
qual pavimento. Nas linhas de balanço mensais, o eixo horizontal do gráfico indica a escala de tempo, 
dividida em dias úteis. No eixo vertical estão dispostas as unidades de repetição do empreendimento, 
desde o primeiro pavimento tipo até a cobertura. As atividades estão descriminadas por cores, 
enquanto a largura das barras indica a duração de cada serviço no pavimento tipo. 
A representação mensal das linhas de balanço evidência uma das principais vantagens de 
aplicação do método, a objetividade na coleta de informações. É possível definir rapidamente no 
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gráfico qual atividade deve ser executada no pavimento no período determinado e qual equipe estará 
alocada na execução. 
O entendimento do gráfico se torna simples e objetivo, o que pode facilitar a troca de 
informações para o setor operacional da obra. As linhas de balanço mensais do projeto estão 
representadas no Apêndice D. 
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5 CONCLUSÕES 
 
O objetivo principal deste trabalho foi cumprido ao realizar a programação de um edifício de 
múltiplos pavimentos utilizando a técnica de linha de balanço. Sendo possível programar as 
atividades que formam o empreendimento de acordo com a sequência executiva do projeto e a 
disponibilidade de equipes, respeitando os conceitos de aplicação da técnica. No entanto, devido ao 
longo prazo de execução do empreendimento, o ritmo calculado para execução do empreendimento 
foi baixo. Em consequência disto, a composição das equipes se mostrou suficientemente grande para 
cumprir com o prazo estabelecido. O cálculo da quantidade de equipes sugere que pode haver uma 
redução no número de oficiais, distribuindo de maneira mais eficiente as atividades ao longo do 
período de execução do empreendimento. 
A técnica de linha de balanço mostra-se simples e eficaz durante o processo de programação 
de um empreendimento. Principalmente durante a fase de balanceamento e análise da programação. 
No caso de edifício de múltiplos pavimentos, a grande quantidade de serviços e atividades envolvidas 
no processo de execução pode tornar a rede de serviços muito complexa. A simplicidade da 
representação da técnica facilita o entendimento e troca de informações, o que pode facilitar a fase 
subsequente de controle. 
Foi verificado a aplicabilidade da LDB para programação de um empreendimento com caráter 
repetitivo. No entanto, as atividades não repetitivas que fazem parte do projeto não foram 
consideradas na aplicação da técnica. A utilização de outra técnica de programação em conjunto com 
a LDB pode suprir esta necessidade, sendo possível avaliar os efeitos das atividades não repetitivas 
na mobilização das equipes, disponibilidade de recursos e prazo de conclusão do empreendimento. 
Foi de fundamental importância a participação do corpo técnico e empreiteira executora do 
empreendimento. As informações fornecidas permitiram definir com mais exatidão o processo 
construtivo da obra, elaborando uma EAP de acordo com a realidade do empreendimento. No entanto 
a falta de dados de produtividade para os serviços tornou-se um entrave durante o processo de 
programação. 
Como a técnica de linha de balanço está baseada em índices de produtividade, a coleta destes 
índices baseou-se em publicações dos autores Heineck et al. (2006), Limeira et al. (1997), Prado 
(2002), Coelho (1998) e Guch (1997). No entanto, a grande variabilidade destes resultados pode levar 
a uma programação distante da realidade observada em obra. Assim destaca-se a importância de 
manter um histórico de dados da empresa, capaz de fornecer todos os insumos necessários a fase de 
planejamento do empreendimento. 
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A aplicação de uma técnica de programação se mostra uma ferramenta importante de tomada 
de decisão nas empresas. A partir da representação da gráfica da linha de balanço é possível antever 
imprevistos, o que poderia causar problemas para a continuidade dos serviços. Como a implantação 
da linha de balanço está baseada na continuidade dos serviços, pode-se ter um ganho de produtividade 
devido ao efeito aprendizado. 
No entanto, isto evidencia uma limitação da técnica. A linha de balanço sugere que todas as 
atividades serão atividades executadas com o mesmo ritmo desde o primeiro até o último pavimento 
tipo. Essa hipótese seria uma simplificação da técnica, pois desconsidera o efeito aprendizado ao 
longo da repetitividade dos serviços. Isso sugere a necessidade de uma atualização constante na 
programação, corrigindo os ritmos ao longo do período de execução do empreendimento. 
A principal dificuldade durante a aplicação da técnica foi a disponibilidade de dados. A 
ausência de dados impossibilita a realização de uma programação mais completa, com grau de 
detalhamento das atividades maior. Portanto, o empreendimento em questão foi decomposto em 
pacotes de trabalho, que representam um sequenciamento de atividades mais genérico para a obra. 
Em um plano de médio a curto prazo, estes pacotes de trabalhos precisam ser representados por um 
conjunto de serviços menores e mais detalhados. 
As ferramentas computacionais aplicadas à programação, Excel e MS Project, se mostram 
fundamentais durante o desenvolvimento do trabalho, promovendo uma simplificação no processo 
de planejamento e garantindo facilidade na retirada de informações e apresentação dos resultados. No 
entanto a ferramenta MS Project não monta a representação gráfica da LDB automaticamente, 
tornando a montagem dos diagramas laborioso. Tal fato pode tornar-se um entrave na utilização da 
técnica, visto que a reprogramação do projeto gera a necessidade de atualização dos diagramas, o que 
demanda uma quantidade de serviço significativa a depender da complexidade da programação. 
A fase atual do empreendimento, em novembro de 2016, sugere que a execução do 
empreendimento se encontra atrasada, com prazo de entrega para março de 2017. A ausência de um 
método de planejamento e controle no empreendimento pode justificar o atraso da obra. Portanto, 
justifica-se a utilização de técnicas de planejamento e controle na Construção Civil. De acordo com 
a programação proposta, o prazo de entrega do empreendimento deveria ser cumprido. 
 Para trabalhos futuros, sugere-se: 
 
 Realizar um levantamento da produtividade das equipes na obra em estudo, corrigindo os 
valores adotados neste trabalho e reprogramando o empreendimento. 
 Avaliar qual é o ganho de produtividade das equipes com a repetitividade dos serviços devido 
ao efeito aprendizado. 
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 Sugere-se dar continuidade ao planejamento da obra em estudo, verificando a aplicabilidade 
desta proposta de programação na fase de controle do empreendimento. 
 Realizar o planejamento completo da obra em estudo, incluindo as atividades não repetitivas 
do projeto, combinando a utilização da linha de balanço com diagrama de Gantt e técnicas de 
rede. 
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APÊNDICE A -   EQUIPES DE PRODUÇÃO   DA OBRA EM ESTUDO 
 
Serviço Armador Carpinteiro Pedreiro Especialista Meio-Oficial Servente N° de oficiais 
Estrutura 4 6 2 - - 6 12 
Alvenaria de vedação - - 8 - - 8 8 
Contramarcos - - 1 - - 1 1 
Instalação da tubulação elétrica - - - 3 - - 3 
Instalação da tubulação hidro/sanitária - - - 5 - - 5 
Instalação da tubulação de incêndio - - - 3 - - 3 
Instalação dos pontos de gás - - - 2 - - 2 
Chapisco - - - - 2 - 2 
Reboco - - 8 - - 4 8 
Contrapiso - - 2 - - 2 2 
Impermeabilização - - 1 - - 1 1 
Revestimento Cerâmico - - - 5 - - 5 
Forro de Gesso - - - 3 - - 3 
Esquadrias de alumínio - - - 2 - - 2 
Fiação das instalações elétricas - - - 3 - - 3 
Pintura - 1ª demão - - - 10 - - 10 
Esquadrias de madeira - - - 2 - - 2 
Louças - - - 2 - - 2 
Metais - - - 2 - - 2 
Pintura - 2ª e 3ª demão    10   10 
Acabamento Elétrica - - - 2 - - 2 
Acabamento Incêndio - - - 2 - - 2 
Limpeza Final - - - - - 4 4 
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APÊNDICE B – PLANILHA DE BALANCEAMENTO DAS ATIVIDADES DO  PROJETO 
 
 
Predecessora 
Ritmo 
(pvto/dia) 
 
D1 (dias) 
 
tb1 (dias) 
 
te (dias) 
 
Sucessora 
Ritmo 
(pvto/dia) 
 
D2 (dias) 
 
tb2 (dias) 
 
Latência (dias) 
Estrutura 0,06 180 18 28 Alvenaria 0,08 120 12 82 
Alvenaria 0,08 120 12 0 Contramarco 0,2 50 5 63 
Alvenaria 0,08 120 12 0 Tub. Elétrica 0,2 60 6 54 
Alvenaria 0,08 120 12 0 Inst. Gás 0,33 30 3 81 
Contrapiso 0,09 110 11 28 Impermeabilização 0,11 90 9 46 
Rev. Cerâmico 0,08 130 13 0 Gesso 0,14 70 7 54 
Rev. Cerâmico 0,08 130 13 0 Esq. Alumínio 0,2 50 5 72 
Reboco 0,1 100 10 0 Fiação Elétrica 0,2 50 5 45 
Pintura - 1ª demão 0,2 50 5 0 Louças 0,25 40 4 9 
Pintura - 2ª e 3ª demão 0,13 80 8 0 Acab. Elétrica 0,33 30 3 45 
Inst. Tub. Elétrica 0,17 60 6 0 Contramarco 0,2 50 5 9 
Contramarco 0,2 120 12 0 Inst. Gás 0,33 30 3 81 
Esq. Madeira 0,14 70 7 0 Louças 0,25 40 4 27 
Gesso 0,14 70 7 0 Esq. Alumínio 0,2 50 3 16 
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APÊNDICE C – DATAS DE INÍCIO DE TÉRMINO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE   REPETIÇÃO. 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUA) 
 
 Linha de Balanço - Junho de 2014 
sex 
6/6/14 
seg 
9/6/14 
ter 
10/6/14 
qua 
11/6/14 
qui 
12/6/14 
sex 
13/6/14 
seg 
16/6/14 
ter 
17/6/14 
qua 
18/6/14 
sex 
20/6/14 
seg 
23/6/14 
ter 
24/6/14 
qua 
25/6/14 
qui 
26/6/14 
sex 
27/6/14 
seg 
30/6/14 
Pa
vi
m
en
to
 
 
Cobertura 
                
 
9º Tipo 
                
 
8º Tipo 
                
 
7º Tipo 
                
 
6º Tipo 
                
 
5º Tipo 
                
 
4º Tipo 
                
 
3º Tipo 
                
 
2º Tipo 
                
 
1º Tipo 
                
                
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Julho de 2014 
ter 
1/7/14 
qua 
2/7/14 
qui 
3/7/14 
sex 
4/7/14 
seg 
7/7/14 
ter 
8/7/14 
qua 
9/7/14 
qui 
10/7/14 
sex 
11/7/14 
seg 
14/7/14 
ter 
15/7/14 
qua 
16/7/14 
qui 
17/7/14 
sex 
18/7/14 
seg 
21/7/14 
ter 
22/7/14 
qua 
23/7/14 
qui 
24/7/14 
sex 
25/7/14 
seg 
28/7/14 
ter 
29/7/14 
qua 
30/7/14 
qui 
31/7/14 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                       
 
9º Tipo 
                       
 
8º Tipo 
                       
 
7º Tipo 
                       
 
6º Tipo 
                       
 
5º Tipo 
                       
 
4º Tipo 
                       
 
3º Tipo 
                       
   
 
2º Tipo 
                       
                  
 
1º Tipo 
                       
  
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Agosto de 2014 
sex 
1/8/14 
seg 
4/8/14 
ter 
5/8/14 
qua 
6/8/14 
qui 
7/8/14 
sex 
8/8/14 
seg 
11/8/14 
ter 
12/8/14 
qua 
13/8/14 
qui 
14/8/14 
sex 
15/8/14 
seg 
18/8/14 
ter 
19/8/14 
qua 
20/8/14 
qui 
21/8/14 
sex 
22/8/14 
seg 
25/8/14 
ter 
26/8/14 
qua 
27/8/14 
qui 
28/8/14 
sex 
29/8/14 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
 
9º Tipo 
                     
 
8º Tipo 
                     
 
7º Tipo 
                     
 
6º Tipo 
                     
 
5º Tipo 
                     
 
4º Tipo 
                     
      
 
3º Tipo 
                     
               
 
2º Tipo 
                     
 
1º Tipo 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Setembro de 2014 
seg 
1/9/14 
ter 
2/9/14 
qua 
3/9/14 
qui 
4/9/14 
sex 
5/9/14 
seg 
8/9/14 
ter 
9/9/14 
qua 
10/9/14 
qui 
11/9/14 
sex 
12/9/14 
seg 
15/9/14 
ter 
16/9/14 
qua 
17/9/14 
qui 
18/9/14 
sex 
19/9/14 
seg 
22/9/14 
ter 
23/9/14 
qua 
24/9/14 
qui 
25/9/14 
sex 
26/9/14 
seg 
29/9/14 
ter 
30/9/14 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                      
 
9º Tipo 
                      
 
8º Tipo 
                      
 
7º Tipo 
                      
 
6º Tipo 
                      
 
5º Tipo 
                      
          
 
4º Tipo 
                      
            
 
3º Tipo 
                      
 
2º Tipo 
                      
 
1º Tipo 
                      
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Outubro de 2014 
qua 
1/10/14 
qui 
2/10/14 
sex 
3/10/14 
seg 
6/10/14 
ter 
7/10/14 
qua 
8/10/14 
qui 
9/10/14 
sex 
10/10/14 
seg 
13/10/14 
ter 
14/10/14 
qua 
15/10/14 
qui 
16/10/14 
sex 
17/10/14 
seg 
20/10/14 
ter 
21/10/14 
qua 
22/10/14 
qui 
23/10/14 
sex 
24/10/14 
seg 
27/10/14 
ter 
28/10/14 
qua 
29/10/14 
qui 
30/10/14 
sex 
31/10/14 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                       
 
9º Tipo 
                       
 
8º Tipo 
                       
 
7º Tipo 
                       
 
6º Tipo 
                       
               
 
5º Tipo 
                       
        
 
4º Tipo 
                       
 
3º Tipo 
                       
 
2º Tipo 
                       
 
1º Tipo 
                       
     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
 Alvenaria 8 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Novembro de  2014 
seg 
3/11/14 
ter 
4/11/14 
qua 
5/11/14 
qui 
6/11/14 
sex 
7/11/14 
seg 
10/11/14 
ter 
11/11/14 
qua 
12/11/14 
qui 
13/11/14 
sex 
14/11/14 
seg 
17/11/14 
ter 
18/11/14 
qua 
19/11/14 
qui 
20/11/14 
sex 
21/11/14 
seg 
24/11/14 
ter 
25/11/14 
qua 
26/11/14 
qui 
27/11/14 
sex 
28/11/14 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
 
9º Tipo 
                    
 
8º Tipo 
                    
 
7º Tipo 
                    
                 
 
6º Tipo 
                    
   
 
5º Tipo 
                    
 
4º Tipo 
                    
 
3º Tipo 
                    
 
 
2º Tipo 
                    
            
 
1º Tipo 
                    
                    
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
 Alvenaria 8 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 Linha de Balanço - Dezembro de 2014 
seg 
1/12/14 
ter 
2/12/14 
qua 
3/12/14 
qui 
4/12/14 
sex 
5/12/14 
seg 
8/12/14 
ter 
9/12/14 
qua 
10/12/14 
qui 
11/12/14 
sex 
12/12/14 
seg 
15/12/14 
ter 
16/12/14 
qua 
17/12/14 
qui 
18/12/14 
sex 
19/12/14 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
               
 
9º Tipo 
               
 
8º Tipo 
               
              
 
7º Tipo 
               
 
 
6º Tipo 
               
 
5º Tipo 
               
 
4º Tipo 
               
    
 
3º Tipo 
               
           
 
2º Tipo 
               
              
 
1º Tipo 
               
 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
 Alvenaria 8 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
104 
 
 
 
 
APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Janeiro de 2015 
seg 
5/1/15 
ter 
6/1/15 
qua 
7/1/15 
qui 
8/1/15 
sex 
9/1/15 
seg 
12/1/15 
ter 
13/1/15 
qua 
14/1/15 
qui 
15/1/15 
sex 
16/1/15 
seg 
19/1/15 
ter 
20/1/15 
qua 
21/1/15 
qui 
22/1/15 
sex 
23/1/15 
seg 
26/1/15 
ter 
27/1/15 
qua 
28/1/15 
qui 
29/1/15 
sex 
30/1/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
 
9º Tipo 
                    
                
 
8º Tipo 
                    
    
 
7º Tipo 
                    
 
6º Tipo 
                    
 
5º Tipo 
                    
            
 
4º Tipo 
                    
              
 
3º Tipo 
                    
              
 
2º Tipo 
                    
 
1º Tipo 
                    
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
 Alvenaria 8 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 Linha de Balanço - Fevereiro de 2015 
seg 
2/2/15 
ter 
3/2/15 
qua 
4/2/15 
qui 
5/2/15 
sex 
6/2/15 
seg 
9/2/15 
ter 
10/2/15 
qua 
11/2/15 
qui 
12/2/15 
sex 
13/2/15 
seg 
16/2/15 
ter 
17/2/15 
qua 
18/2/15 
qui 
19/2/15 
sex 
20/2/15 
seg 
23/2/15 
ter 
24/2/15 
qua 
25/2/15 
qui 
26/2/15 
sex 
27/2/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
                  
 
9º Tipo 
                    
  
 
8º Tipo 
                    
 
7º Tipo 
                    
        
 
6º Tipo 
                    
            
 
5º Tipo 
                    
            
 
4º Tipo 
                    
        
 
3º Tipo 
                    
  
 
2º Tipo 
                    
      
 
1º Tipo 
                    
      
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Estrutura 12 
 Alvenaria 8 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
 Inst. Tub. Elétrica 3 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Março de 2015 
seg 
2/3/15 
ter 
3/3/15 
qua 
4/3/15 
qui 
5/3/15 
sex 
6/3/15 
seg 
9/3/15 
ter 
10/3/15 
qua 
11/3/15 
qui 
12/3/15 
sex 
13/3/15 
seg 
16/3/15 
ter 
17/3/15 
qua 
18/3/15 
qui 
19/3/15 
sex 
20/3/15 
ter 
24/3/15 
qua 
25/3/15 
qui 
26/3/15 
sex 
27/3/15 
seg 
30/3/15 
ter 
31/3/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
 
9º Tipo 
                     
     
 
8º Tipo 
                     
            
 
7º Tipo 
                     
         
 
6º Tipo 
                     
                   
 
5º Tipo 
                     
        
 
4º Tipo 
                     
           
 
3º Tipo 
                     
         
 
2º Tipo 
                     
     
 
1º Tipo 
                     
     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Alvenaria 8 
 Inst.  Hidro/Sanitária 5 
 Inst. Tub. Elétrica 3 
 Contramarcos 1 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Abril de 2015 
qua 
1/4/15 
qui 
2/4/15 
seg 
6/4/15 
ter 
7/4/15 
qua 
8/4/15 
qui 
9/4/15 
sex 
10/4/15 
seg 
13/4/15 
ter 
14/4/15 
qua 
15/4/15 
qui 
16/4/15 
sex 
17/4/15 
seg 
20/4/15 
qua 
22/4/15 
qui 
23/4/15 
sex 
24/4/15 
seg 
27/4/15 
ter 
28/4/15 
qua 
29/4/15 
qui 
30/4/15 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
 
             
 
9º Tipo 
                    
 
             
 
8º Tipo 
                    
            
             
 
7º Tipo 
                    
         
              
 
6º Tipo 
                    
        
 
5º Tipo 
                    
        
 
4º Tipo 
                    
   
 
3º Tipo 
                    
   
 
2º Tipo 
                    
          
 
1º Tipo 
                    
              
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Alvenaria 8 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
 Inst. Tub. Elétrica 3 
 Contramarcos 1 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Inst. Gás 2 
 Chapisco 2 
 Reboco 8 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 Linha de Balanço - Maio de 2015 
seg 
4/5/15 
ter 
5/5/15 
qua 
6/5/15 
qui 
7/5/15 
sex 
8/5/15 
seg 
11/5/15 
ter 
12/5/15 
qua 
13/5/15 
qui 
14/5/15 
sex 
15/5/15 
seg 
18/5/15 
ter 
19/5/15 
qua 
20/5/15 
qui 
21/5/15 
sex 
22/5/15 
seg 
25/5/15 
ter 
26/5/15 
qua 
27/5/15 
qui 
28/5/15 
sex 
29/5/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
                
 
9º Tipo 
                    
        
                 
 
8º Tipo 
                    
      
 
7º Tipo 
                    
   
 
6º Tipo 
                    
 
 
5º Tipo 
                    
      
 
4º Tipo 
                    
       
 
3º Tipo 
                    
           
 
2º Tipo 
                    
             
 
1º Tipo 
                    
                 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
 Inst. Tub. Elétrica 3 
 Contramarcos 1 
 Contrapiso 2 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Inst. Gás 2 
 Chapisco 2 
 Reboco 8 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Junho de  2015 
seg 
1/6/15 
ter 
2/6/15 
qua 
3/6/15 
qui 
4/6/15 
sex 
5/6/15 
seg 
8/6/15 
ter 
9/6/15 
qua 
10/6/15 
qui 
11/6/15 
sex 
12/6/15 
seg 
15/6/15 
ter 
16/6/15 
qua 
17/6/15 
qui 
18/6/15 
sex 
19/6/15 
seg 
22/6/15 
ter 
23/6/15 
qua 
24/6/15 
qui 
25/6/15 
sex 
26/6/15 
seg 
29/6/15 
ter 
30/6/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                      
             
 
9º Tipo 
                      
  
 
8º Tipo 
                      
       
       
 
7º Tipo 
                      
         
 
6º Tipo 
                      
         
 
5º Tipo 
                      
      
       
 
4º Tipo 
                      
             
 
3º Tipo 
                      
                 
 
2º Tipo 
                      
        
 
1º Tipo 
                      
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Inst. Hidro/Sanitária 5 
 Contrapiso 2 
 Inst. Tub. Incêndio 3 
 Chapisco 2 
 Reboco 8 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Julho de 2015 
qua 
1/7/15 
qui 
2/7/15 
sex 
3/7/15 
seg 
6/7/15 
ter 
7/7/15 
qua 
8/7/15 
qui 
9/7/15 
sex 
10/7/15 
seg 
13/7/15 
ter 
14/7/15 
qua 
15/7/15 
qui 
16/7/15 
sex 
17/7/15 
seg 
20/7/15 
ter 
21/7/15 
qua 
22/7/15 
qui 
23/7/15 
sex 
24/7/15 
seg 
27/7/15 
ter 
28/7/15 
qua 
29/7/15 
qui 
30/7/15 
sex 
31/7/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                       
       
 
9º Tipo 
                       
       
 
8º Tipo 
                       
 
7º Tipo 
                       
         
 
6º Tipo 
                       
              
 
5º Tipo 
                       
    
               
 
4º Tipo 
                       
        
        
 
3º Tipo 
                       
      
 
2º Tipo 
                       
       
 
1º Tipo 
                       
         
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Contrapiso 2 
 Inst. Tub. Incêndio 3 
 Chapisco 2 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Reboco 8 
 Fiação Elétrica 3 
 Impermeabilização 1 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Agosto de 2015 
seg 
3/8/15 
ter 
4/8/15 
qua 
5/8/15 
qui 
6/8/15 
sex 
7/8/15 
seg 
10/8/15 
ter 
11/8/15 
qua 
12/8/15 
qui 
13/8/15 
sex 
14/8/15 
seg 
17/8/15 
ter 
18/8/15 
qua 
19/8/15 
qui 
20/8/15 
sex 
21/8/15 
seg 
24/8/15 
ter 
25/8/15 
qua 
26/8/15 
qui 
27/8/15 
sex 
28/8/15 
seg 
31/8/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
 
9º Tipo 
                     
          
 
8º Tipo 
                     
             
 
7º Tipo 
                     
     
               
 
6º Tipo 
                     
            
 
5º Tipo 
                     
     
 
4º Tipo 
                     
     
 
3º Tipo 
                     
      
 
2º Tipo 
                     
          
 
1º Tipo 
                     
                    
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Contrapiso 2 
 Reboco 8 
 Fiação Elétrica 3 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Impermeabilização 1 
 Revest. Cerâmico 5 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Setembro de 2015 
ter 
1/9/15 
qua 
2/9/15 
qui 
3/9/15 
sex 
4/9/15 
ter 
8/9/15 
qua 
9/9/15 
qui 
10/9/15 
sex 
11/9/15 
seg 
14/9/15 
ter 
15/9/15 
qua 
16/9/15 
qui 
17/9/15 
sex 
18/9/15 
seg 
21/9/15 
ter 
22/9/15 
qua 
23/9/15 
qui 
24/9/15 
sex 
25/9/15 
seg 
28/9/15 
ter 
29/9/15 
qua 
30/9/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
                 
 
9º Tipo 
                     
     
              
 
8º Tipo 
                     
     
        
 
7º Tipo 
                     
 
6º Tipo 
                     
 
5º Tipo 
                     
        
 
4º Tipo 
                     
         
 
3º Tipo 
                     
             
 
2º Tipo 
                     
            
 
1º Tipo 
                     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Contrapiso 2 
 Reboco 8 
 Fiação Elétrica 3 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Impermeabilização 1 
 Revest. Cerâmico 5 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Outubro de 2015 
qui 
1/10/15 
sex 
2/10/15 
seg 
5/10/15 
ter 
6/10/15 
qua 
7/10/15 
qui 
8/10/15 
sex 
9/10/15 
ter 
13/10/15 
qua 
14/10/15 
qui 
15/10/15 
sex 
16/10/15 
seg 
19/10/15 
ter 
20/10/15 
qua 
21/10/15 
qui 
22/10/15 
sex 
23/10/15 
seg 
26/10/15 
ter 
27/10/15 
qua 
28/10/15 
qui 
29/10/15 
sex 
30/10/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
         
 
9º Tipo 
                     
 
8º Tipo 
                     
  
 
7º Tipo 
                     
         
 
6º Tipo 
                     
         
 
5º Tipo 
                     
     
 
4º Tipo 
                     
             
 
3º Tipo 
                     
    
 
2º Tipo 
                     
 
1º Tipo 
                     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Contrapiso 2 
 Impermeabilização 1 
 Revest. Cerâmico 5 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Novembro de 2015 
ter 
3/11/15 
qua 
4/11/15 
qui 
5/11/15 
sex 
6/11/15 
seg 
9/11/15 
ter 
10/11/15 
qua 
11/11/15 
qui 
12/11/15 
sex 
13/11/15 
seg 
16/11/15 
ter 
17/11/15 
qua 
18/11/15 
qui 
19/11/15 
sex 
20/11/15 
seg 
23/11/15 
ter 
24/11/15 
qua 
25/11/15 
qui 
26/11/15 
sex 
27/11/15 
seg 
30/11/15 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
    
 
9º Tipo 
                    
         
 
8º Tipo 
                    
       
 
7º Tipo 
                    
 
6º Tipo 
                    
           
 
5º Tipo 
                    
         
 
4º Tipo 
                    
 
3º Tipo 
                    
 
2º Tipo 
                    
  
 
1º Tipo 
                    
       
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Impermeabilização 1 
 Revest. Cerâmico 5 
 Forro de Gesso 3 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 Linha de Balanço - Dezembro de 2015 
ter 
1/12/15 
qua 
2/12/15 
qui 
3/12/15 
sex 
4/12/15 
seg 
7/12/15 
ter 
8/12/15 
qua 
9/12/15 
qui 
10/12/15 
sex 
11/12/15 
seg 
14/12/15 
ter 
15/12/15 
qua 
16/12/15 
qui 
17/12/15 
sex 
18/12/15 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
              
     
 
9º Tipo 
              
 
8º Tipo 
              
 
7º Tipo 
              
            
 
6º Tipo 
              
  
 
5º Tipo 
              
 
4º Tipo 
              
  
 
3º Tipo 
              
       
 
2º Tipo 
              
     
 
1º Tipo 
              
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Impermeabilização 1 
 Revest. Cerâmico 5 
 Forro de Gesso 3 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Janeiro de 2016 
seg 
4/1/16 
ter 
5/1/16 
qua 
6/1/16 
qui 
7/1/16 
sex 
8/1/16 
seg 
11/1/16 
ter 
12/1/16 
qua 
13/1/16 
qui 
14/1/16 
sex 
15/1/16 
seg 
18/1/16 
ter 
19/1/16 
qua 
20/1/16 
qui 
21/1/16 
sex 
22/1/16 
seg 
25/1/16 
ter 
26/1/16 
qua 
27/1/16 
qui 
28/1/16 
sex 
29/1/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
 
9º Tipo 
                    
      
 
8º Tipo 
                    
             
 
7º Tipo 
                    
  
 
6º Tipo 
                    
       
 
5º Tipo 
                    
       
 
4º Tipo 
                    
        
 
3º Tipo 
                    
        
 
2º Tipo 
                    
           
 
1º Tipo 
                    
                 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Revest. Cerâmico 5 
 Forro de Gesso 3 
 Esq. Alumínio 2 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Pintura - 1ª demão 10 
 Esq. Madeira 2 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Fevereiro de 2016 
seg 
1/2/16 
ter 
2/2/16 
qua 
3/2/16 
qui 
4/2/16 
sex 
5/2/16 
seg 
8/2/16 
ter 
9/2/16 
qua 
10/2/16 
qui 
11/2/16 
sex 
12/2/16 
seg 
15/2/16 
ter 
16/2/16 
qua 
17/2/16 
qui 
18/2/16 
sex 
19/2/16 
seg 
22/2/16 
ter 
23/2/16 
qua 
24/2/16 
qui 
25/2/16 
sex 
26/2/16 
seg 
29/2/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
              
 
9º Tipo 
                     
              
 
8º Tipo 
                     
           
 
7º Tipo 
                     
               
 
6º Tipo 
                     
          
 
5º Tipo 
                     
           
 
4º Tipo 
                     
              
 
3º Tipo 
                     
         
 
2º Tipo 
                     
      
 
1º Tipo 
                     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Revest. Cerâmico 5 
 Forro de Gesso 3 
 Esq. Alumínio 2 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Pintura - 1ª demão 10 
 Esq. Madeira 2 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Março de 2016 
ter 
1/3/16 
qua 
2/3/16 
qui 
3/3/16 
sex 
4/3/16 
seg 
7/3/16 
ter 
8/3/16 
qua 
9/3/16 
qui 
10/3/16 
sex 
11/3/16 
seg 
14/3/16 
ter 
15/3/16 
qua 
16/3/16 
qui 
17/3/16 
sex 
18/3/16 
seg 
21/3/16 
ter 
22/3/16 
qui 
24/3/16 
seg 
28/3/16 
ter 
29/3/16 
qua 
30/3/16 
qui 
31/3/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
                
 
9º Tipo 
                     
          
 
8º Tipo 
                     
       
 
7º Tipo 
                     
        
 
6º Tipo 
                     
       
 
5º Tipo 
                     
      
 
4º Tipo 
                     
    
 
3º Tipo 
                     
    
 
2º Tipo 
                     
    
 
1º Tipo 
                     
       
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Forro de Gesso 3 
 Esq. Alumínio 2 
 Pintura - 1ª demão 10 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Esq. Madeira 2 
 Louças 2 
 Metais 2 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 Linha de Balanço - Abril de 2016 
sex 
1/4/16 
seg 
4/4/16 
ter 
5/4/16 
qua 
6/4/16 
qui 
7/4/16 
sex 
8/4/16 
seg 
11/4/16 
ter 
12/4/16 
qua 
13/4/16 
qui 
14/4/16 
sex 
15/4/16 
seg 
18/4/16 
ter 
19/4/16 
qua 
20/4/16 
sex 
22/4/16 
seg 
25/4/16 
ter 
26/4/16 
qua 
27/4/16 
qui 
28/4/16 
sex 
29/4/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                    
       
 
9º Tipo 
                    
           
 
8º Tipo 
                    
            
 
7º Tipo 
                    
       
 
6º Tipo 
                    
       
 
5º Tipo 
                    
       
 
4º Tipo 
                    
   
 
3º Tipo 
                    
       
 
2º Tipo 
                    
           
 
1º Tipo 
                    
        
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Esq. Madeira 2 
 Louças 2 
 Metais 2 
 Pintura - 2ª/3ª demão 10 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Maio de 2016 
seg 
2/5/16 
ter 
3/5/16 
qua 
4/5/16 
qui 
5/5/16 
sex 
6/5/16 
seg 
9/5/16 
ter 
10/5/16 
qua 
11/5/16 
qui 
12/5/16 
sex 
13/5/16 
seg 
16/5/16 
ter 
17/5/16 
qua 
18/5/16 
qui 
19/5/16 
sex 
20/5/16 
seg 
23/5/16 
ter 
24/5/16 
qua 
25/5/16 
qui 
26/5/16 
sex 
27/5/16 
seg 
30/5/16 
ter 
31/5/16 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                      
       
 
9º Tipo 
                      
   
 
8º Tipo 
                      
 
 
7º Tipo 
                      
 
6º Tipo 
                      
  
 
5º Tipo 
                      
        
 
4º Tipo 
                      
        
 
3º Tipo 
                      
    
 
2º Tipo 
                      
 
1º Tipo 
                      
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Louças 2 
 Metais 2 
 Pintura - 2ª/3ª demão 10 
121 
 
 
 
 
APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Junho de 2016 
qua 
1/6/16 
qui 
2/6/16 
sex 
3/6/16 
seg 
6/6/16 
ter 
7/6/16 
qua 
8/6/16 
qui 
9/6/16 
sex 
10/6/16 
seg 
13/6/16 
ter 
14/6/16 
qua 
15/6/16 
qui 
16/6/16 
sex 
17/6/16 
seg 
20/6/16 
ter 
21/6/16 
qua 
22/6/16 
qui 
23/6/16 
sex 
24/6/16 
seg 
27/6/16 
ter 
28/6/16 
qua 
29/6/16 
qui 
30/6/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                      
 
9º Tipo 
                      
 
8º Tipo 
                      
        
 
7º Tipo 
                      
        
 
6º Tipo 
                      
      
 
5º Tipo 
                      
 
4º Tipo 
                      
  
 
3º Tipo 
                      
     
 
2º Tipo 
                      
      
 
1º Tipo 
                      
           
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Pintura - 2ª/3ª demão 10 
 Acab. Elétrica 2 
 Acab. Incêndio 2 
 Limpeza final 4 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 Linha de Balanço - Julho de 2016 
sex 
1/7/16 
seg 
4/7/16 
ter 
5/7/16 
qua 
6/7/16 
qui 
7/7/16 
sex 
8/7/16 
seg 
11/7/16 
ter 
12/7/16 
qua 
13/7/16 
qui 
14/7/16 
sex 
15/7/16 
seg 
18/7/16 
ter 
19/7/16 
qua 
20/7/16 
qui 
21/7/16 
sex 
22/7/16 
seg 
25/7/16 
ter 
26/7/16 
qua 
27/7/16 
qui 
28/7/16 
sex 
29/7/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
             
 
9º Tipo 
                     
              
 
8º Tipo 
                     
      
 
7º Tipo 
                     
      
 
6º Tipo 
                     
      
 
5º Tipo 
                     
        
 
4º Tipo 
                     
          
 
3º Tipo 
                     
       
 
2º Tipo 
                     
      
 
1º Tipo 
                     
4 
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Pintura - 2ª/3ª demão 10 
 Acab. Elétrica 2 
 Acab. Incêndio 2 
 Limpeza final 4 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Agosto de 2016 
seg 
1/8/16 
ter 
2/8/16 
qua 
3/8/16 
qui 
4/8/16 
sex 
5/8/16 
seg 
8/8/16 
ter 
9/8/16 
qua 
10/8/16 
qui 
11/8/16 
sex 
12/8/16 
seg 
15/8/16 
ter 
16/8/16 
qua 
17/8/16 
qui 
18/8/16 
sex 
19/8/16 
seg 
22/8/16 
ter 
23/8/16 
qua 
24/8/16 
qui 
25/8/16 
sex 
26/8/16 
seg 
29/8/16 
ter 
30/8/16 
qua 
31/8/16 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                       
 
 
9º Tipo 
                       
 
 
8º Tipo 
                       
      
 
7º Tipo 
                       
      
 
6º Tipo 
                       
      
 
5º Tipo 
                       
    
 
4º Tipo 
                       
 
3º Tipo 
                       
 
2º Tipo 
                       
 
1º Tipo 
                       
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Acab. Incêndio 2 
 Limpeza final 4 
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APÊNDICE D – LINHAS DE BALANÇO MENSAIS DA OBRA (CONTINUAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 Linha de Balanço - Setembro de 2016 
qui 
1/9/16 
sex 
2/9/16 
seg 
5/9/16 
ter 
6/9/16 
qui 
8/9/16 
sex 
9/9/16 
seg 
12/9/16 
ter 
13/9/16 
qua 
14/9/16 
qui 
15/9/16 
sex 
16/9/16 
seg 
19/9/16 
ter 
20/9/16 
qua 
21/9/16 
qui 
22/9/16 
sex 
23/9/16 
seg 
26/9/16 
ter 
27/9/16 
qua 
28/9/16 
qui 
29/9/16 
sex 
30/9/16 
 
P
av
im
e
n
to
 
 
Cobertura 
                     
      
 
9º Tipo 
                     
     
 
8º Tipo 
                     
 
7º Tipo 
                     
 
6º Tipo 
                     
 
5º Tipo 
                     
 
4º Tipo 
                     
 
3º Tipo 
                     
 
2º Tipo 
                     
 
1º Tipo 
                     
 
Serviço Equipe (oficiais) 
 Limpeza final 4 
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ANEXO A – PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TIPO 
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ANEXO B – PLANTA BAIXA COBERTURA 
